

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy příkazce: 1357/2017
Číslo smlouvy příkazníka: 03-ZDZ-3610-6779/17

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel. [redacted] e-mail [redacted]
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
oprávnění jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 03
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 03
[redacted], divize 03
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, k příkazní smlouvě ze dne 22.6.2017, ve znění dodatku č. 1, na výkon odborné inženýrské činnosti spočívající v projednání změny dopravního značení a umístění pevných překážek s názvem „VN Švihov na Želivce - projednání úprav dopravního značení a závor“.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost provedení následujících dodatečných prací ze strany příkazníka – kontrola a revize vstupních podkladů nutných pro předmět plnění předaných příkazcem a jejich opravy, upřesnění nedořešeného umístění některých dopravních značení či závor a jejich jednoznačné umístění, navýšení počtu dopravních značení o 2, opakované projednávání souhlasů vlastníků a správců komunikací, obcí a dalších účastníků řízení v rámci návrhu opatření obecné povahy, opakované rozporování vydaného Rozhodnutí, specifikovaného v čl. IV. Příkazní smlouvy, ze strany účastníků řízení.

II.

Článek I. „PŘEDMĚT SMLOUVY“ odstavec č. 2. nově zní:

2. Podrobné vymezení předmětu smlouvy:

A. Jedná se o projednání změny místní úpravy dopravního značení (zákazové značky) v 5 obcích s rozšířenou působností - jedná se celkem o 105 změn umístění dopravního značení.

B. Dále se jedná o změny umístění pevných překážek (závor) v 3 obcích s rozšířenou působností - jedná se celkem o 28 změn závor.

A. Dopravní značky:

1. získání stanoviska Policie ČR k navrhovaným umístěním dopravních značek,
2. projednání a získání stanovisek obcí, v jejichž působnosti jsou značky umístěny,
3. u všech dopravních značek s kladnými stanovisky podání návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, u speciálního silničního úřadu.

B. Závor:

1. získání stanoviska Policie ČR k navrhovaným umístěním závor,
2. projednání a získání stanovisek obcí, v jejichž působnosti jsou závor umístěny,
3. u všech závor s kladnými stanovisky podání žádosti o povolení na umístění pevné překážky dle § 29 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u speciálního silničního úřadu.

Článek III. smlouvy „CENA“ odst. 1. nově zní:

1. Cena za plnění předmětu smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena dle čl. III. příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1	194 000,00 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	60 000,00 Kč
Cena celkem	254 000,00 Kč
(slovy: dvěšřepadesátčtyřitisíce korun českých).	
DPH 21%	53 340,00 Kč
Cena s DPH	307 340,00 Kč

Článek III. smlouvy „CENA“ odst. 3. nově zní:

3. Cena bude příkazníkovi uhrazena na základě dvou faktur. První faktura, a to na částku ve výši 60% z původně sjednané ceny, bude vystavena po předání poslední žádosti o povolení o stanovení místní úpravy nebo podání žádosti o povolení o umístění pevné překážky, přičemž za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován den podpisu příkazce na předávacím protokolu. Druhá faktura bude vystavena po datu svěšení poslední veřejné vyhlášky povolení, a to na částku ve výši 40% původní ceny navýšenou o 60 000 Kč, přičemž za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován den podpisu příkazce na předávacím protokolu. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v den uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.