



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00RKWK8

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 04054/2017/IM

Číslo smlouvy zhotovitele: 030217M0064/1847.7208356MPL

Číslo dodatku zhotovitele: 030217D0295

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

04054/2017/IM	2018	114
---------------	------	-----

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Ostrava,
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky,
zastoupena: Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitelem závodu Ostrava,
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 190580105/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 04054/2017/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala další potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	1.516.446,37 Kč
DPH 21 %	318.453,74 Kč
cena celkem vč. DPH	1.834.900,11 Kč
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“:

cena bez DPH	55.958.917,09 Kč
DPH 21 %	11.751.372,59 Kč
cena celkem vč. DPH	67.710.289,68 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“
4. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně přílohy bude zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 33/2964 ze dne 12. 3. 2018.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.



V Ostravě dne: 29.03.2018

V Ostravě dne: 14-03-2018



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtmán kraje



za zhotovitele

Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava
EUROVIA CS, a.s.

1. 2/1

14

příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součásti) díla	Celkem bez DPH		Výše DPH		Cena včetně DPH	
	[Kč]		[Kč]		[Kč]	
Rekonstrukce silnice	42 358 354,65		8 895 254,48		51 253 609,13	
Rekonstrukce zárubní zdi u sil. II/468 v Třinci – zárubní zeď č. 1	1 536 409,86		322 646,07		1 859 055,93	
Rekonstrukce zárubní zdi u sil. II/468 v Třinci – zárubní zeď č. 2	3 733 470,59		784 028,82		4 517 499,41	
Rekonstrukce zárubní zdi u sil. II/468 v Třinci – zárubní zeď č. 3	8 330 681,99		1 749 443,22		10 080 125,21	
Cena díla celkem	55 958 917,09		11 751 372,59		67 710 289,68	