



TSKRP005LG1M

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

k dodání díla „BBP Praha 15 - Hornoměřcholupská, č. akce 60236, Praha 15

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/43

číslo smlouvy zhotovitele: 3712/1/2016

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek (na základě pověření oprávněn rovněž k podpisu dodatku)
- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Ing. Michal Švadlenka, TDI

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1

č. ú.: 581094323/0300

zastoupen: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace, zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a zajištění ohlášení stavby na příslušném stavebním úřadě na akci „BBP Praha 15 - Hornoměřcholupská, číslo akce 60236“.

Jedná se o následující přechody:

- 1) Hornoměřcholupská x Hostivařská
- 2) Hornoměřcholupská x Pod Stanicí

- 3) Pod Stanicí x Hornoměřolupská
- 4) Na Sedliši x Hornoměřolupská
- 5) Hostivařská x Hornoměřolupská
- 6) Pražská - k můstku
- 7) Pražská u ÚRS Praha
- 8) Pražská x Strašnická
- 9) Záveská x Pražská
- 10) K Obecním hájovněm x K Horkám
- 11) Boloňská u parkoviště (2ks)
- 12) Pod Stanicí x Plukovníka Mráze
- 13) Milánská – u Alberta
- 14) Janovská – u domu s pečovatelskou službou
- 15) Janovská – u parkoviště
- 16) K Měřolupům – u zastávky BUS

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Z důvodu neobdržení všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí v zákonné lhůtě žádáme o posunutí termínu dokončení díla. Článek V. **Termín plnění Smlouvy o dílo** se upravuje takto:

- dokončení a předání celého předmětu díla – **do 8 týdnů od obdržení všech vyjádření a připomínek dotčených orgánů státní správy** (předpoklad do 30.11.2016)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

V Praze dne:

za objednatele: 14.8.2016

za zhotovitele:



INVESTICNÍ MANEŽER
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Rásovník 770/3, 110 15 PRAHA 1
43

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8



In
předseda představenstva

