



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Dopravní terminál Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.07.2017 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková,

tel.: 604 228 006, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: PSG DS a.s.

Sídlo: Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Zastoupený: Davidem Nosekem, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Kopl, členem představenstva

IČ: 043 77 036

DIČ: CZ04377036

Bankovní spojení: Raiffaisen bank a.s., [redacted]

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: David Nosek, předseda představenstva, Ing. Vladimír Kopl, člen představenstva

K technickému jednání je oprávněn: David Nosek, předseda představenstva
[redacted]

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla a s ní spojená úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala nutným vícepracím, výkazu výměr provedeným na základě zjištění učiněných v průběhu stavby, blíže zdůvodněným ve změnovém listu č.1, který je přílohou k tomuto dodatku.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se v souladu s jeho účelem upravuje předmět díla v rozsahu změnového listu č.1 a rozpočtu změn, ve kterých je obsažena i změna v předmětu díla odpovídající změna ceny díla. Ocenění víceprací je provedeno v souladu s ustanoveními čl. 4. odst. 4.9.-4.11. Smlouvy (ocenění víceprací je provedeno shodně s cenami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele, která byla předmětem posuzování veřejné zakázky, resp. dle cen cenové soustavy ÚRS).
2. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem a předmětem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném v odst. 3. tohoto článku tohoto dodatku.

3. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 17.360.524,67 Kč

DPH 21 % 3.645.710,18 Kč

Cena celkem včetně DPH 21.006.234,85 Kč

(slovy: dvacet jeden milion šest tisíc dvě stě třicet čtyři koruny české osmdesát pět haléřů)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Změna v obsahu závazku ze Smlouvy provedená tímto dodatkem se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nepovažuje za podstatnou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 95 ze dne 09.04.2018

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č.1 ze dne 19.03.2018


Příloha č. 2 - Rozpočet změny ze dne 19.03.2018

V Broumově dne 12.4.2018

V Broumově dne 10.4.2018


Za zhotovitele:

Za objednatele:



PSG DS a.s.
Hlinky 505/113
603 00 Brno-Pisárk
043 77 036
DI CZ043 77 036

David Nosek
předseda představenstva



ěsto
BROUMOV

Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16006

Stavba: Dopravní terminál Broumov

JKSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 19. 3. 2018

Objednatel:

Město Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Zhotovitel:

PSG DS a.s.

IČ: 04377036

DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 397 525,85

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 397 525,85

DPH základní 21,00% ze

1 397 525,85

293 480,43

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 691 006,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Opod
tel: +420 503 00 337
www.ter...

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

 PSG DS a.s.
Hlávky 505/118
603 00 Brno Pilsňský
I 043 77 036
DI CZ043 77 036

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: #

Stavba: Dopravní terminál Broumov

Místo: Broumov

Datum: 19. 3. 2018

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 397 525,85	1 691 006,28
SO101	Ulice Nádražní	736 578,49	891 259,97
SO102	Autobusový terminál	311 084,66	376 412,44
SO103	Parkoviště za nádražím	349 862,70	423 333,87
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 397 525,85	1 691 006,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravní terminál Broumov
Objekt: SO101 - Ulice Nádražní

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 19. 3. 2018

Objednatel:
Město Broumov

IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 736 578,49
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 736 578,49

DPH základní	21,00%	ze	736 578,49	154 681,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 891 259,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

NTA
Inženýrský ústav
Broumov
tel: +420 604 435 334 IČ: 764 89 337
www.techniknabroumov.cz

PSG DS a.s.
Hůnky 505/118
603 00 Brno-Pisárky
I: 043 77 036
DI: CZ043 77 036

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravní terminál Broumov

Objekt: SO101 - Ulice Nádražní

Místo: Broumov

Datum: 19. 3. 2018

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	736 578,49
HSV - Práce a dodávky HSV	736 578,49
1 - Zemní práce	40 511,40
2 - Zakládání	69 561,25
5 - Komunikace pozemní	514 728,24
997 - Přesun sutě	111 743,96
998 - Přesun hmot	33,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	736 578,49

ROZPOČET

Stavba: Dopravní terminál Broumov

Objekt: SO101 - Ulice Nádražní

Místo: Broumov

Datum: 19. 3. 2018

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

736 578,49

HSV - Práce a dodávky HSV

736 578,49

1 - Zemní práce

40 511,40

92	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	625,176	64,80	40 511,40
			575,00*0,30		172,500		
			98,92*0,30		29,676		
			parkovací plochy				
			1410*0,30		423,000		
			vozovka				
			Součet		625,176		

2 - Zakládání

69 561,25

90	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 083,920	13,60	28 341,31
			575,00		575,000		
			98,92		98,920		
			parkovací plochy				
			1410		1 410,000		
			vozovka				
			Součet		2 083,920		
91	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2	m2	2 396,508	17,20	41 219,94
			2083,92*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		2 396,508		
			Součet		2 396,508		

5 - Komunikace pozemní

514 728,24

94	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	2 083,920	247,00	514 728,24
			575,00		575,000		
			98,92		98,920		
			parkovací plochy				
			1410		1 410,000		
			vozovka				
			Součet		2 083,920		

997 - Přesun sutě

111 743,96

84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 125,317	35,40	39 836,22
			575,00*0,30		172,500		
			98,92*0,30		29,676		
			parkovací plochy				
			1410*0,30		423,000		
			vozovka				
			Součet		625,176		
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 375,950	21,30	71 907,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			575,00*0,30*3		517,500		
			98,92*0,30*3		89,028		
			parkovací plochy				
			1410*0,30*3		1 269,000		
			vozovka				
			Součet		1 875,528		
			998 - Přesun hmot				33,64
89	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,688	48,90	33,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravní terminál Broumov
Objekt: SO102 - Autobusový terminál

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 19. 3. 2018

Objednatel:
Město Broumov

IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				311 084,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				311 084,66
DPH základní	21,00%	ze	311 084,66	65 327,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	376 412,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[Redacted]
A
ik
roumov
4 89 337

[Redacted]

 PSG DS a.s.
Hlinky 505/11b
603 02 Brno, Pilsb.
t 043 77 036
DI CZ043 77 036

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravní terminál Broumov

Objekt: SO102 - Autobusový terminál

Místo: Broumov

Datum: 19. 3. 2018

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	311 084,66
1 - Zemní práce	16 815,60
2 - Zakládání	34 214,50
5 - Komunikace pozemní	213 655,00
997 - Přesun sutě	46 383,03
998 - Přesun hmot	16,53
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	311 084,66

ROZPOČET

Stavba: Dopravní terminál Broumov

Objekt: SO102 - Autobusový terminál

Místo: Broumov Datum: 19. 3. 2018

Objednatel: Město Broumov Projektant:
Zhotovitel: PSG DS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							311 084,66
1 - Zemní práce							16 815,60
3	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 1 a 2	m ³	259,500	64,80	16 815,60
			865*0,30		259,500		
			plocha komunikace				
			Součet		259,500		
2 - Zakládání							34 214,50
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m ²	1 025,000	13,60	13 940,00
			865		865,000		
			plocha komunikace				
			425		425,000		
			nastupišťe				
			.265		265,000		
			dle SOD				
			Součet		1 025,000		
2	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m ²	m ²	1 178,750	17,20	20 274,50
			1025*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 178,750		
			Součet		1 178,750		
5 - Komunikace pozemní							213 655,00
8	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63- 125 mm tl 300 mm	m ²	865,000	247,00	213 655,00
			865		865,000		
			plocha komunikace				
			Součet		865,000		
997 - Přesun sutě							46 383,03
5	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	467,100	35,40	16 535,34
			865*0,30		259,500		
			plocha komunikace				
			Součet		259,500		
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 401,300	21,30	29 847,69
			865*0,30*3		778,500		
			plocha komunikace				
			Součet		778,500		
998 - Přesun hmot							16,53
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,338	48,90	16,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravní terminál Broumov
Objekt: SO103 - Parkoviště za nádražím

JKSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 19. 3. 2018

Objednatel:
Město Broumov

IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523

Zhotovitel:
PSG DS a.s.

IČ: 04377036
DIČ: CZ04377036

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				349 862,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				349 862,70
DPH základní	21,00%	ze	349 862,70	73 471,17
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	423 333,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Op
tel:



PSG DS a.s.
Hlinky 505/116
603 00 Břeňo Pysčák
I: 043 77 036
DI: CZ043 77 036

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravní terminál Broumov

Objekt: SO103 - Parkoviště za nádražím

Místo: Broumov

Datum: 19. 3. 2018

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a. s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	349 862,70
1 - Zemní práce	19 242,23
2 - Zakládání	33 040,45
5 - Komunikace pozemní	244 487,52
997 - Přesun sutě	53 076,51
998 - Přesun hmot	15,99
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	349 862,70

ROZPOČET

Stavba: Dopravní terminál Broumov

Objekt: SO103 - Parkoviště za nádražím

Místo: Broumov

Datum: 19. 3. 2018

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: PSG DS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

349 862,70

1 - Zemní práce

19 242,23

1	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 1 a 2	m ³	296,948	64,80	19 242,23
			354,578*0,30		106,373		
			306,25*0,30		91,875		
			parkovací plochy				
			329*0,30		98,700		
			vozovka				
			Součet		296,948		

2 - Zakládání

33 040,45

2	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m ²	989,828	13,60	13 461,66
			354,578		354,578		
			306,25		306,250		
			parkovací plochy				
			329		329,000		
			vozovka				
			Součet		989,828		
3	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m ²	m ²	1 138,302	17,20	19 578,79
			989,828*1,15 *Přepočteně koeficientem		1 138,302		
			množství				
			Součet		1 138,302		

5 - Komunikace pozemní

244 487,52

8	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m ²	989,828	247,00	244 487,52
			354,578		354,578		
			306,25		306,250		
			parkovací plochy				
			329		329,000		
			vozovka				
			Součet		989,828		

997 - Přesun sutě

53 076,51

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	534,506	35,40	18 921,51
			354,578*0,30		106,373		
			306,25*0,30		91,875		
			parkovací plochy				
			329*0,30		98,700		
			vozovka				
			Součet		296,948		
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 603,521	21,30	34 155,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			354,578*0,30*3		319,120		
			306,25*0,30*3		275,625		
			parkovací plochy				
			329*0,30*3		296,100		
			vozovka				
			Součet		890,845		
998 - Přesun hmot							15,99
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,327	48,90	15,99