



DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č.j.: KRPH-25921-94/ČJ-2015-0500NE-VZ, uzavřené dne 18. září 2015, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**ÚO Náchod, Husovo nám. č.p. 698 a Prokopa Velikého č.p. 639 – stavební úpravy vč. rekonstrukce střešní krytiny**“

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Josefem NERUDOU, ekonomickým ředitelem
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: 
č.ú.: 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Zastoupený: Ing. Romanem Košťálem, jednatelem
IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062
Bankovní spojení: 
č.ú.: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

II.

V souladu s čl. II odst. 4 smlouvy o dílo a dle schválené změny předmětu díla (příloha č. 1 tohoto dodatku) se mění specifikace předmětu díla a v SoD v **čl. II.: Předmět smlouvy**, v bodě 5: Specifikace předmětu díla, se doplňuje odstavec ve znění:

V důsledku okolností, které objednatel přestože jednal s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla potřeba dodatečných stavebních prací – víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla a jsou nezbytné pro dokončení díla v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Vícepráce jsou podrobně vymezeny a odůvodněny v Protokolu o posouzení změn stavby v průběhu realizace akce „**ÚO Náchod, Husovo nám. č.p. 698 a Prokopa Velikého č.p. 639 – stavební úpravy vč. rekonstrukce střešní krytiny**“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

V souladu s čl. IV. odst. 4 smlouvy o dílo se mění cena díla a čl. IV: **Cena díla**, v bodě 1 se doplňuje takto:

Cena díla upravená dodatkem č. 2 k SoD:

Původní cena díla v Kč bez DPH z SoD na základě oceněného soupisu prací – příloha č. 3 a 4 smlouvy o dílo: 15 694 475,07 Kč

Cena díla upravená dodatkem č.1 k SoD v Kč bez DPH na základě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – příloha č.1 dodatku č.1 k SoD: 16 088 760,99 Kč

Vícepráce na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – příloha č. 1 tohoto dodatku, v Kč bez DPH: + 205.914,92 Kč

Celková cena za předmět díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo v Kč bez DPH: 16 294 675,91 Kč

DPH 21% v Kč: 3 421 881,94 Kč

Celková cena za předmět díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo v Kč včetně DPH: 19 716 557,85 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 včetně příloh nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1: Záznam č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace akce „ÚO Náchod, Husovo nám. č.p. 698 a Prokopa Velikého č.p. 639 – stavební úpravy vč. rekonstrukce střešní krytiny“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

V Hradci Králové dne 18.5.2016

v Náchodě dne: 18.5.2016


Za objednatele:



Ing. Josef Něruda
ekonomický ředitel



Za zhotovitel:



Ing. Roman Kostal
jednatel

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.