



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo
č. objednatele: 05EU-000371
(dále jen „Smlouva“)

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Zastoupený ve věcech smluvních:

██████████
ředitelka Správy České Budějovice

ZHOTOVITEL/DODAVATEL

Pokrývka spol. s r. o.
Benešov nad Černou 37
382 82 Benešov nad Černou

Zastoupený:

██████████
jednatel společnosti

Ve věcech technických: ██████████, tel.č.: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN :5001110002

Bankovní spojení:

Číslo účtu: ██████████
IČ: 28149157
DIČ: CZ28149157
Registrován u: Krajský soud Č.B.

Oddíl C, vložka 21377

Název zakázky:

„Úprava zpevněných ploch“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli v souladu s čl. VIII Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1.

Adresa: Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
Tel.ústř.: ██████████

Telefon: ██████████
Fax: ██████████
E-mail: ██████████

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Tímto Dodatkem č. 1 se mění dále uvedený čl. III Smlouvy:

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Dokončení: do 4. 5. 2018

Důvodem změny doby plnění je zpoždění dodávky dlažby.

Další ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotovován ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

V Českých Budějovicích dne V Benešově nad Černoudne **16 -04- 2018**
Z a o b j e d n a t e l e Z a z h o t o v i t e l e


ředitelka Správy České Budějovice


jednatel společnosti