

DODATEK č. 8
k rámcové smlouvě o dílo č. 645 100 011 / 2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 28. 04. 2016 mezi objednatelem : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 a zhotovitelem : CHT + N+N – SMT OŘ Praha, IČ: 62743881 se mění a doplňuje takto:

V označení smluvních stran se osoba zastupující zhotovitele mění na: [REDAKCE], na základě plné moci ze dne 4.2.2014 č.j. S 42/14-13

1) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku v souladu s čl.IV. bodem 1. smlouvy je :

Drobné opravné a údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2016 - 2017 :

- most km 47,836 trati Praha Smíchov – Plzeň hl.n.
- propustek km 77,567 trati Protivín - Zdice

2) Čas plnění se sjednává : od **1. Června 2016** do **30. Června 2016**

3) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou :

cena bez DPH: 575 461,00 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku bez vad a nedodělků.

4) Stavební dozor SMT Praha : [REDAKCE]

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr

V Praze dne: 30.06.2016

za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty

[REDAKCE]

ředitel OŘ Praha

V Litoměřicích: 30.6.2016

za zhotovitele:

Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice



[REDAKCE]

vedoucí střediska údržby
v plné moci