

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S18/011F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

**„Stavební úpravy laboratoře A58-60“**  
(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 24. 1. 2018 mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** DOMISTAV CZ a.s.,

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové  
jejímž jménem jedná: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva,  
zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, složka 2454.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

## 1. Změna smlouvy

- 1.1. Tímto dodatkem se mění doba plnění dle odst. 4.1 SoD.
- 1.2. Doba plnění se prodlužuje o 14 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje zhotovené dílo předat nejpozději do 30. 4. 2018.
- 1.3. Důvodem prodloužení termínu předání díla je nutnost provedení víceprací, které nebyly obsaženy v původním projektu.

## 2. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 16. 4. 2018

V Praze dne 16. 4. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....  
Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva