

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo S 4654 ze dne 31. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“)

uzavřené mezi smluvními stranami:

Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Ing. František Novák, zástupce statutárního orgánu, dle pověření
IČO: 00064211
DIČ: CZ00064211
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
Datová schránka: n9hiez
(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B vložka 12459
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
jednající: na základě plné moci Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel a Ivan Havel, výkonný ředitel
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6446732/0800 1051048666/5500
Datová schránka: i7vcy29
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku Smlouvy

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“) jsou následující změny Smlouvy:

1) Čl. II. Smlouvy se doplňuje o nový bod 2.1.a, který zní:

„2.1.a Předmět plnění této smlouvy se ponížuje o méněpráce a rozšiřuje se o provedení víceprací, dle specifikovace uvedené v nové příloze č. 7 smlouvy (příloha č. 2 dodatku č. 1 smlouvy).“

2) První věta bodu 3.2, článku III. Smlouvy nyní zní:

„Zhotovitel dílo řádně provede a ukončí protokolárním předáním objednateli dle harmonogramu prací, uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy (nové znění přílohy č. 1 dodatku č. 1 smlouvy), nejpozději v termínu do 14.3.2018.“

3) Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový bod 4.7, který zní:

„4.7 Cena díla uvedená v bodu 4.6 smlouvy se po odečtu méněprací zvyšuje o cenu víceprací, která dle rozpočtu činí **668.834,25 Kč** bez DPH, DPH činí 21% Kč činí **140.455,19 Kč**, tj. celkem cena víceprací vč. DPH činí **809.289,44 Kč**. Změnové listy a jejich rekapitulace tvoří **Přílohu č. 7** Smlouvy.“

4) Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový bod 5.5, který zní:

„5.5 Cenu víceprací dle bodu 2.1a Smlouvy zhotovitel vyúčtuje objednateli fakturou bez zbytečného odkladu po účinnosti dodatku, která je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury.“

II. Závěrečná ustanovení

- 1) *Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*
- 2) *Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.*
- 3) *Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dodatek dnem uveřejnění v registru smluv.*
- 4) *Zástupci smluvních stran potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, porozuměli jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.*
- 5) *Nedílnou součástí dodatku je:*

1. *nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy - Harmonogram postupu prací*
2. *nová Příloha č. 7 Změnové listy a jejich rekapitulace*
3. *plná moc společnosti GEOSAN GROUP a. s.*

V Praze dne

.....
Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal
na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. František Novák, zástupce
statutárního orgánu, dle pověření
Nemocnice Na Bulovce

Příloha č. 3 – Harmonogram postupu prací odsouhlasený objednatelem

V Praze dne

.....
Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal

GEOSAN GROUP a.s.

Příloha č. 7 – Změnové listy

V Praze dne

.....
Ivan Havel

Ing. Kamil Vykydal

GEOSAN GROUP a.s.