

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 185/17 ze dne 20.7.2017

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi

objednatel: **Městská část Praha – Čakovice**
sídlo: **Nám 25. března 121, 196 00, Praha 9 – Čakovice**
IČ: **00231291**
DIČ: **CZ00231291**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna**
číslo účtu: **27-2000922389/0800**
zastoupený: **Ing. Alexandr Lochman, Ph.D., starosta**
Ing. Jiří Vintiška, zástupce starosty

na straně jedné jakožto „objednatel“

a

společností: **ABP HOLDING a.s.**
sídlo: **Thámová 21/34, 186 00 Praha 8**
IČ: **15268446**
DIČ: **CZ15268446**
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. (oddíl, vložka) B, 573
číslo účtu: **[REDAKCE]**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
zastoupený: **Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva**

na straně druhé jakožto „zhotovitelem“

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Úvod

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy o dílo č. 185/17 ze dne 20.7.2017 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce při provádění díla „**Stavební úpravy a změna využití stavby ZŠ Jizerská – výdejna jídel 1.NP školní výdejny ul. Jizerská č. p. 816, parc. č. 1151/12**“ (dále též „Dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy, kterým upravují cenu díla a dobu provádění díla s ohledem na níže uvedené skutečnosti (dále též „Dodatek“).
3. Dodatečně poskytnuté práce zhotovitelem dle tohoto Dodatku nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele ze Smlouvy, jsou nezbytné a budou zadány témuž dodavateli.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Městské části Praha – Čakovice 95. Rady městské části č. USN RM 121/2018 ze dne 5.3.2018.

II. Termín realizace

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby provádění díla s ohledem na nutnost provést další práce takto:
Termín realizace díla dle Čl. 5 odst. 5.2 se prodlužuje do 1.12.2017

III. Cena díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací (víceprací) dle tohoto Dodatku byla vyčíslena na částku **261.403,50 Kč bez DPH** a celková cena neprovedených prací (méněprací) na částku 147.138,50 Kč bez DPH, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla dle čl. 6. odst. 6.1. a 6.2. Smlouvy se upravuje následovně:

Dodatečné stavební práce – čerpání rozpočtové rezervy	
Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	2.907.815,30 Kč
Rozpočtová rezerva 15% z ceny díla dle Smlouvy bez DPH	436.172,30 Kč
Cena díla včetně rozpočtové rezervy dle Smlouvy bez DPH	3.343.987,60 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	147.138,50 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	261.403,50 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.022.080,30 Kč
DPH 21%	634.636,86 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	3.656.717,16 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – USN RM 121/2018

V Praze, dne 16-04-2018

V Praze, dne 3. 4. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha Čakovice
Ing. Alexandr Lochman, Ph.D.
starosta

ABP HOLDING a.s.
Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva

Městská část Praha Čakovice
Ing. Jiří Vintiška
Zástupce starosty

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověřeni členové
Městské části Praha - Čakovice
Michaela Kuberna

V Praze dne 16.-04.-2018