

## ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

T = den uzavření smlouvy.

| Aktivita  | DO                 |
|---|--------------------|
| <b>Tvorba prováděcího projektu a jeho odsouhlasení objednatelem</b> | <b>T + 60 dnů</b>  |
| <b>Vývoj systému</b>  | <b>T + 270 dnů</b> |
| Vývoj funkcionality dle prováděcího projektu                        | T + 220 dnů        |
| Integrace na systémy třetích stran                                  | T + 250 dnů        |
| Systémové a integrační testování                                    | T + 260 dnů        |
| Instalace do testovacího prostředí                                  | T + 270 dnů        |
| <b>Dodávky a instalace infrastruktury</b>                           | <b>T + 220 dnů</b> |
| <b>Pilotní provoz</b>   | <b>T + 360 dnů</b> |
| Uživatelské testování a akceptační testy                            | T + 350 dnů        |
| Instalace do produkčního prostředí                                  | T + 360 dnů        |
| <b>Akceptace plnění</b>   | <b>T + 365 dnů</b> |