

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

### statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenk, pověřený vedením investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [mikulenka.peter@frydekmistek.cz](mailto:mikulenka.peter@frydekmistek.cz)

p. Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264/email: [pivonova.nicole@frydekmistek.cz](mailto:pivonova.nicole@frydekmistek.cz),

p. Zdeněk Konečný – technik investičního odboru

tel. 558 609 267/ email : [konecny.zdenek@frydekmistek.cz](mailto:konecny.zdenek@frydekmistek.cz)

- dále jen objednatel

a

### BASTA stavební práce s.r.o.

se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

zastoupena Stanislavem Baďurou ml., jednatelem společnosti

IČ: 03748901

DIČ: CZ03748901

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 61226

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: ci2v6bt

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Ján Rudinský

tel: [REDACTED]

David Pěcha

tel: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Dům č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“ následujícího znění a obsahu.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.01.2018 na stavební práce pod názvem „Dům č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“.

### 1.1. Původní článek č. 2 Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce spočívající ve změně rozsahu stavby dle skutečných okolností vyplývajících z jejich postupů.

V souvislosti s odkrýváním stávajících konstrukcí v celém objektu vyvstala potřeba změny stavebních prací oproti navrženému řešení. Jedná se především o nestabilní vnitřní příčky, navýšení výměry podpůrných konstrukcí podlahy, založení obvodové stěny vůči hloubení podlahy suterénu. Veškeré podrobnosti k jednotlivým dodatečně prováděným pracím jsou popsány ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Neprováděné práce úzce souvisejí s dodatečnými pracemi, kdy navržené řešení v projektové dokumentaci nemohlo být dle skutečného stavu provedeno.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1, 2, 3, 5.

### 1.2. Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

1. Cena za dílo dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:  
(u dílčí části vnitřní vybavení je upravena sazba DPH v souladu s platnými daňovými předpisy viz změnový list č. 4)

	bez DPH	DPH 15 %	včetně DPH
Stavební část dle SoD	4 558 670,41 Kč	683 800,56 Kč	5 242 470,97 Kč
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 22 378,49 Kč	- 3 356,77 Kč	- 25 735,26 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	75 293,46 Kč	11 294,02	86 587,48 Kč
<b>Stavební část dle Dodatku č. 1</b>	<b>4 611 585,38 Kč</b>	<b>691 737,81 Kč</b>	<b>5 303 323,19 Kč</b>
	bez DPH	DPH (15%)	včetně DPH
Vnitřní vybavení – nábytek dle SoD	207 271,00 Kč	31 090,65 Kč	238 361,65 Kč



	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
Vnitřní vybavení – nábytek dle Dodatku č. 1	207 271,00 Kč	43 526,91	250 797,91 Kč
<b>Cena celkem dle Dodatku č. 1</b>	<b>4 818 856,38 Kč</b>	<b>735 264,72 Kč</b>	<b>5 554 121,10 Kč</b>

10. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že stavební a montážní práce dle smlouvy o dílo podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 10.04.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy:

- změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Ostravě

Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

Stanislav Baďura ml.  
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR