



### DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem  
„Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“

Číslo smlouvy objednatele: 17/258-2

Číslo smlouvy zhotovitele: S00071/INV/2017/105

Čj.: 5449/2017-OTH-70

#### Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1  
IČO: 00 00 65 99  
DIČ: CZ00006599  
kterou zastupuje Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-  
hospodářského, dle vnitřního předpisu  
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: xxxxx  
ve věcech technických a organizačních: Ing. Eva Tučková, vedoucí Oddělení právních  
vztahů a investic, tel.: xxxxxxxx, email: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

#### Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“

(na základě smlouvy o společnosti uzavřené v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.05.2017)

##### Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 6229  
kterou zastupuje: Martin Beneš, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Čechy,  
HOCHTIEF CZ a.s., dle plné moci  
Ing. Pavel Krejsa, ekonomický ředitel divize Pozemní stavby Čechy,  
HOCHTIEF a.s., dle plné moci

a

##### Druhý společník GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín  
IČO: 28169522  
DIČ: CZ28169522  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 12459

kteřou zastupuje: Ivan Havel, vřkonnř ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plnř moci  
Ing. Kamil Vykydal, vřrobnř ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plnř moci

Korespondenční adresa: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Āechy, Plzeňská  
16/3217, 150 00 Praha 5

bankovní spojení: UniCredit Bank, řčet ř.: xxxxx

kontaktnř osoba: Tereza Pochobradská, tel. xxxxxxxxx

email: xxxxx

Mgr. David Baroš, tel. xxxxxxxxx

xxxxx

Ing. Pavel Vlášek, tel. xxxxxxxxx

xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavřrajř v souladu s ř 222 odst. 5 zřkona ř. 134/2016 Sb., o zadřvání veřejnřch zakřzek, ve znřnř pozdřjšřch předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmřnek a ustanovenř uvedenřch v kompletnř zadřvacř dokumentaci vř. oznřmenř o zakřzce uveřejnřnřho ve Vřstnřku veřejnřch zakřzek pod evidenčním řislem Z2017-009775a v souladu s nabřdkou zhotovitele nřže uvedenřho dne, mřsice a roku, v souladu s ř 2586 a nřsl. obřanskřho zřkonřku tento dodatek ř. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvř o dřlo ř. 17/258-0 uzavřenř dne 24.08.2017, ve znřnř dodatku ř. 17/258-1 ze dne 17. 10.2017(dále jen „smlouva“)*

Při řřzenř stavebnř zakřzky (realizaci dřla), zejmřna projednřvřnř a potvrzovřnř technickřho řešenř, potvrzovřnř postupu pracř, potvrzovřnř soupisů provedenřch pracř a zjiřřovacřch protokolů, potvrzovřnř zřpisů o předřnř a převzetř dřla nebo jeho řastř, jsou (kromř zřstupců objednatele a zhotovitele uvedenřch v zřhlavř třto smlouvy) zmocnřnř jednat:

**za zhotovitele:** Ing. Marek Āepela, ředitel divize Pozemní stavby Āechy  
Ing. Lukáš Zednřk, marketingovř ředitel divize Pozemní stavby Āechy  
Ing. Pavel Vlášek, vedoucí projektovřho třmu  
Ing. Milan Kořřřek, technolog - přřpravřř  
Ing. Karel Hrdlovics, zřstupce stavbyvedoucího  
Josef Brynda, technolog - přřpravřř

**za objednatele:** Ing. Eva Tuřkovř, vedoucí Oddřlenř prřvnřch vztahů a investic  
Bc. Josef Fatka, vedoucí Oddřlenř sprřvy nemovitostř.

## **Ālunek I**

### **Předmřt dodatku**

1. Předmřtem dodatku je zřvazek zhotovitele provřst nezbytnř dodatečné stavebnř práce(vřcepráce) a zřroveň neprovřst nřkterř stavebnř práce (mřnřpráce) představujřcř zmřnu proti zadřvacř dokumentaci resp. smlouvř, a kterř byly popsřny, odřvodnřny, vřmřrovř a finančně vřřřsleny vřetnř polořkovřho řlenřnř ve schvřlenřch zmřnovřch listech ř. ZL 1, ZL 2 a ZL 3, kterř tvořř přřlohy ř. 1 ař 3 tohoto dodatku, a zřvazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v řl. II odst. 4 tohoto dodatku za podmřnek stanovenřch smlouvou. Zmřny nemajř vliv na termřn pro předřnř kompletnřho dřla ani na dodřzenř zřvaznřch milnřků stanovenřch v řl. III smlouvy.
2. Předmřt smlouvy uvedenř v řl. I smlouvy se třmto dodatkem upravuje o zmřny (vřcepráce a mřnřpráce), kterř vznikly břhem plnřnř předmřtu smlouvy a nebyly

obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1,2 a 3.

## **Článek II Cena díla**

1. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 1 je 88.148,00 Kč bez DPH, tj. 106.659,08 Kč včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 156.992,00 Kč bez DPH, tj. 189.960,32 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí 68.844,00 Kč bez DPH, tj. 83.301,24 Kč včetně DPH.
  
2. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 2 je 8.630 Kč bez DPH, tj. 10.442,30 Kč včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí 160.146,00 Kč bez DPH, tj. 193.776,66 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí 151.516,00 Kč bez DPH, tj. 183.334,36 Kč včetně DPH.
  
3. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 3 je 21.817,00 Kč bez DPH, tj. 26.398,57, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 3 činí 21.817,00 Kč bez DPH, tj. 26.398,57 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 3 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
  
4. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:

**Celková cena díla se mění z částky 243.445.103,00 Kč bez DPH na částku 243.563.698,00 Kč bez DPH.**

## **Článek III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1- Půdní vestavba v levém východním křídle (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 2: Změnový list č. 2- Anglické dvorky č. 1,7,8 (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 3: Změnový list č. 3- Nerezový děrovaný plech do bočních průduchů komínů na etapě č. 8 (volná, neuveřejňovaná příloha).

5. Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 4 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.

6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 16.04.2018

V Praze dne 23.03.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Martin Beneš v. r.  
výrobní ředitel divize Pozemní stavby  
Čechy, HOCHTIEF CZ a.s.

.....  
Mgr. Ing. Filip Minář v. r.  
ředitel Odborotechnicko-hospodářského

.....  
Ing. Pavel Krejsa v. r.  
ekonomický ředitel divize Pozemní stavby  
Čechy, HOCHTIEF CZ a. s.

.....  
Ivan Havel v. r.  
výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.

.....  
Ing. Kamil Vykydal v. r.  
výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s.