

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. 270/P/2017

(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.účtu: [REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen „objednatel“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Jednající: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva
Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva
Ing. Markéta Miková, člen představenstva

tel. 220 188 301 e-mail: vpupraha@vpupraha.cz

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ60193280

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze v oddílu B., vložka 2368, datum zápisu 30. 12. 1993

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP + ZDS/PDPS (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v aktuálním znění) na stavbu „**Silnice II/164 Lomy u Kunžaku**“ (okres Jindřichův Hradec), včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro získání stavebního povolení (zejména DOSS, správců sítí o přítomnosti jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí a zařízení dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků stavebního řízení).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace došlo k problému nebezpečného ukončení zadané úpravy přeložky, je nutné zpracovat prodloužení přeložky o směrovou úpravu oblouku před obcí, čímž dojde i k úpravě směrového vedení celé přeložky a je nutné zajistit i doplnění zaměření nad rámec definovaný v původní nabídce. Dále bude nutné provést dendrologický průzkum z důvodu kácení zeleně podél komunikace. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III odst. 1 smlouvy a to tak, že původní znění čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
 1. *Zhotovitel se zavazuje, že PD DUR kompletně předá nejpozději do 140 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.*
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV odst. 1 smlouvy a to tak, že původní znění čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
 1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.
Cena díla je pevná dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 11. 2017 a skládá se z ceny za:*

Projektovou dokumentaci ve stupni DUR bez DPH:

██████████

Projektovou dokumentaci ve stupni DSP+ZDS/PDPS bez DPH:

██████████

Geotechnický průzkum bez DPH:

██████████

Vícepráce:

Doměření území, vč. vytvoření podkladové kresby a digitálního modelu: ██████████

Dendrologický průzkum: ██████████

Doplnění a úprava projektového řešení: ██████████

Cena díla celkem bez DPH 717 050,00 Kč

DPH 21 % 150 580,50 Kč

Celková cena s DPH za celou zakázku 867 630,50 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí a jeho obsahem, že tento byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích, dne: 11 -04- 2018

V Praze, dne: - 8 -03- 2018

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

ICO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Zhotovitel:

.....
Ing. Lubor Hodaňek, MBA,
předseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

.....
Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Akce : Silnice II/164 Lomy u Kunžaku – PD DÚR, DSP, IČ
Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel : VPÚ DECO PRAHA a.s.
Smlouva o dílo č. 270/P/2017

Zdůvodnění dodatku č.1

Na základě upozornění POLICIE ČR (por. I [REDAKCE] a vedoucího odboru dopravy z MěÚ Jindřichův Hradec [REDAKCE] na nebezpečné ukončení zadané úpravy objednatelem přeložky směrem k obci Lomy, je nutné zpracovat prodloužení přeložky o směrovou úpravu oblouku před obcí. Tím dojde i k úpravě směrového vedení celé přeložky. Z tohoto důvodu je nutno zajistit doplnění zaměření nad rámec definovaný v původní nabídce a dále bude nutno provést dendrologický průzkum z důvodu kácení zeleně podél komunikace.

Náklady vyvolané prodloužením úpravy v Kč bez DPH:

- Doměření území včetně vytvoření podkladové kresby a digitálního modelu – [REDAKCE]
- Dendrologický průzkum – [REDAKCE]
- Úprava projektového řešení – [REDAKCE]

Změna termínu plnění předmětu díla:

- Posun odevzdání DUR o 7 týdnů nad rámec termínu stanovený ve smlouvě (původní termín 90 dnů)

Dále upozorňujeme na důležitou skutečnost související s inženýrskou činností (zajišťuje VPÚ DECO Praha a.s.), že projektovaná přeložka (původní i nyní prodloužená varianta) **není v souladu s doposud platným ÚP Kunžaku**. Do doby schválení nového ÚP Kunžaku nebude možné získat Územní rozhodnutí a pokračovat na dalším stupni PD-DSP.

V Praze 8.3.2018

[REDAKCE]

Obchodní ředitel VPÚ DECO Praha a.s.