

**Dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č. D 151/2017 (dále jen smlouva)**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Praha 8, U synagogy 2, PSČ 180 00  
zastoupená ředitelem Ing. Stanislavem Hladišem

IČO : 639524  
DIČ : CZ00639524

**a**

**Zhotovitel:** **COOP THERM, spol.s r.o.**  
Jindř. Hradec, Vajgar 675/III, PSČ 377 01  
zast. ředitelem Ing. Štěpánem Gargošem

IČO : 13502808  
DIČ : CZ13502808

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

**Čl. II.**  
**Předmět Dodatku**

2.1. V článku II. smlouvy „Termín plnění“, se v odstavci 2.1. prodlužuje termín dokončení a odevzdání díla nejpozději do **30.4.2018**.

Důvodem je nutná oprava a výměna nefunkčních uzávěrů hlavních rozvodů tepla v budově, bez jejichž uzavření není možné montáž patního měřiče realizovat. Pro výměnu uzávěrů je nutná koordinace s Pražskou teplárenskou a uzavření hlavního přívodu v době, kdy nebude MŠ v provozu.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo D 151/2017 ze dne 15.12.2017 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 2 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.



Ing. Štěpán Gargoš  
ředitel

Ing. Stanislav Hladíš  
ředitel Servisního střediska