



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:

**Němeček Jan Ing.**

projekční kancelář

Milady Horákové 1069/23

50006 Hradec Králové

IČ: 43487491

Zastoupený:

Objednávka č. **OBJDEU-24-25/2017**

4.7.2017 8:05:10

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1** (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):

na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "**LC Famberka**"  
na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Nový termín: **30. 6. 2018.**

**Datum platnosti:** 30.6.2018

**Datum plnění od:** 11.7.2017

**Datum plnění do:** 30.6.2018

**Předběžná cena:** 51628 Kč

**Kontaktní osoba:** 

**Příjemce (útvary):** odd investic

**Vystavil:**  

**Příkazce operace:** 

**Správce rozpočtu:** 

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455




**Specifikace předmětu objednávky:**

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):**

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Famberka" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost dočasného vynětí pozemků cest z lesního půdního fondu (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 3. 2018 se prodlužuje **na 30. 6. 2018.**

Kontakt:



V *Heřtovi Králové* dne *30.3.2018*

Souhlasím.

Podpis dodavatele

