



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:

**Němeček Jan Ing.**

projekční kancelář

Milady Horákové 1069/23

50006 Hradec Králové

IČ: 43487491

Zastoupený:

Objednávka č. **OBJDEU-24-27/2017**

4.7.2017 8:53:18

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1** (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):

na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Od Čertovy pláně" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Nový termín: **30. 6. 2018**

**Datum platnosti:** 30.6.2018

**Datum plnění od:** 11.7.2017

**Datum plnění do:** 30.6.2018

**Předběžná cena:** 56440 Kč

**Kontaktní osoba:** Ing. Novotný.

**Příjemce (útvary):** odd investic

**Vystavil:** [redacted]

**Příkazce operace:** ... [redacted] .....

**Správce rozpočtu:** ... [redacted]


**Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.**



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455




**Specifikace předmětu objednávky:**

**Dodatek č. 1** (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "**LC Od Čertovy pláně**" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost dočasného vynětí pozemků cest z lesního půdního fondu (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 3. 2018 se prodlužuje na **30. 6. 2018**.

Kontakt: 



V předání: *Králová* dne *30.3.2018*

Souhlasím.

Podpis dodavatele: 

# ING. JAN NĚMEČEK - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Autorizovaný inženýr lesnických staveb ; IČO: 43487491

Zemědělská 897, Hradec Králové 3, PSČ : 500 03

Správa Krkonošského  
národního parku  
Oddělení investic  
Dobrovského 3  
543 11 Vrchlabí

V Hradci Králové : 20. března 2018

Věc : Žádost o prodloužení termínu.

- Akce: 1) Lesní cesta „Od Svatého Jana“, VZ RS-24-08/2017  
2) Lesní cesta „Od Čertovy pláně“, VZ RS-24-05/2017  
3) Lesní cesta „Ke Kostelní“, VZ RS-24-06/2017  
4) Lesní cesta „Famberka“, VZ RS-24-03/2017  
5) Lesní cesta „Kamenická“, VZ RS-24-07/2017

Pro uvedené akce je stanoven termín odevzdání 30. březen 2018.

Na základě požadavků stavebních úřadů jsem dne 26.1. (5.2. ad 5) odeslal žádosti o koordinovaná stanoviska odborům životního prostředí. Na akce ad 1-3 jsem tato stanoviska obdržel dne 13.3. a ad 4 dne 19.3. To znamená po více jak 6 resp. 7 týdnech. Pro akci ad 5 jsem dosud žádané neobdržel. Obsahem těchto stanovisek je zároveň další zcela nový požadavek úřadu na opatření rozhodnutí o dočasném odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa. Ve vyjádření vlastníka – Krajské správy silnic Libereckého kraje jako sousedního vlastníka pozemku k akci ad 1 ze 31. 1. je požadováno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro sjezd na veřejnou silnici. : Bylo neprodleně postoupeno investorovi.

Z uvedených důvodů, které nemohu nijak ovlivnit žádám o prodloužení termínu odevzdání výše uvedených akcí. Vzhledem k časově nepředpokladatelnému termínu uzavření všech úřady požadovaných dokladů navrhuji nový termín odevzdání na 30. června 2018 s tím, že toto datum bude nutno upřesnit podle skutečného stavu vyřizování daných věcí.

Děkuji za vyhovění

SOUHLASÍM

SOUHLASÍ