



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:

Němeček Jan Ing.

projekční kancelář

Milady Horákové 1069/23

50006 Hradec Králové

IČ: 43487491

Zastoupený:

Objednávka č. **OBJDEU-24-28/2017**

4.7.2017 8:57:46

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):

na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Ke Kostelní" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Nový termín: **30. 6. 2018.**

Datum platnosti: 30.6.2018

Datum plnění od: 11.7.2017

Datum plnění do: 30.6.2018

Předběžná cena: 50817 Kč

Kontaktní osoba: 

Příjemce (útvary): odd investic

Vystavil: 

Příkazce operace: 


Správce rozpočtu: 

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455




Specifikace předmětu objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci
"LC Ke Kostelní" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.
Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost dočasného vynětí pozemků cest
z lesního půdního fondu (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad
na cenu.

Původní termín 30. 3. 2018 se prodlužuje na **30. 6. 2018**.

Kontakt: 



V *Handwritten signature* dne *30.3.2018*

Souhlasím.

Podpis dodavatele

