



**Správa Krkonošského národního parku**  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:  
**Němeček Jan Ing.**  
projekční kancelář  
Milady Horákové 1069/23  
50006 Hradec Králové  
IČ: 43487491  
Zastoupený:

Objednávka č. **OBJDEU-24-29/2017**

4.7.2017 9:06:07

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1** (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):  
na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Kamenická 1" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.  
Nový termín: **30. 6. 2018.**

-

**Datum platnosti:** 30.6.2018


**Datum plnění od:** 11.7.2017


**Datum plnění do:** 30.6.2018

**Předběžná cena:** 53177 Kč


**Kontaktní osoba:** 

**Příjemce (útvár):** odd investic

**Vystavil:** 



**Příkazce operace:** ...  .....

**Správce rozpočtu:** ... 


**Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.**



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455




**Specifikace předmětu objednávky:**

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):**

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Kamenická 1" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost dočasného vynětí pozemků cest z lesního půdního fondu (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 3. 2018 se prodlužuje na **30. 6. 2018**.

Kontakt



V *Handa Kral* dne *30.3.2018*.....

Souhlasím.

Podpis dodavatele: ..

