



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:
Ježek Jiří ing.

Riegrova 1049
50801 Hořice
IČ: 86992261
Zastoupený:

Objednávka č. **OBJDEU-24-37/2017**
11:30:14

19.7.2017

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 26. 3. 2018):

na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "Most u čp. 38 Rychlov" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Nový termín: **30. 6. 2018**

Datum platnosti: 30.6.2018

Datum plnění od: 24.7.2017

Datum plnění do: 30.6.2018

Předběžná cena: 87759 Kč

Kontaktní osoba: [redacted]

Příjemce (útvary): odd investic [redacted]

Vystavil: [redacted] [redacted]

Příkazce operace: [redacted] [redacted]

Správce rozpočtu: [redacted]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455





Specifikace předmětu objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 26. 3. 2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "Most u čp. 38 Rychlov" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti je zpracování nových legislativních požadavků, a s tím související změny požadavků stavebních úřadů (viz popis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 3. 2018 se prodlužuje **na 30. 6. 2018.**

Kontakt: 



v Vrchlabí dne 30. 03. 2018

Souhlasím.

Podpis dodavatele: ..

