




Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:

Němeček Jan Ing.

projekční kancelář

Milady Horákové 1069/23

50006 Hradec Králové

IČ: 43487491

Zastoupený:

Objednávka č. **OBJDEU-24-30/2017**

4.7.2017 9:13:03

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):

na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Od Sv. Jana horní" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Nový termín: **30. 6. 2018.**

Datum platnosti: 30.6.2018

Datum plnění od: 11.7.2017

Datum plnění do: 30.6.2018

Předběžná cena: 70574 Kč

Kontaktní osoba: [REDACTED].

Příjemce (útvary): odd investic

Vystavil: [REDACTED]

Příkazce operace: ... [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455




Specifikace předmětu objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "**LC Od Sv. Jana horní**" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost dočasného vynětí pozemků cest z lesního půdního fondu a vyřizování smlouvy o obslužnosti na výjezd cesty na státní silnici. (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 3. 2018 se prodlužuje na **30. 6. 2018**.

Kontakt: 



✓ *Hradec Králové* dne *30. 3. 2018*

Souhlasím.

Podpis dodavatele:

