



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:

**Ježek Jiří ing.**

Riegrova 1049

50801 Hořice

IČ: 86992261

Zastoupený:

Objednávka č. **OBJDEU-24-26/2017**

4.7.2017 8:44:50

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 27. 3. 2018):**

na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Černý potok" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Nový termín: 31. 12. 2018

**Datum platnosti:** 31.12.2018

**Datum plnění od:** 10.7.2017

**Datum plnění do:** 31.12.2018

**Předběžná cena:** 122443 Kč

**Kontaktní osoba:** [REDACTED].

**Příjemce (útvary):** odd investic

**Vystavil:** [REDACTED]

**Příkazce operace:** [REDACTED]

**Správce rozpočtu:** [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455




**Specifikace předmětu objednávky:**

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 27. 3. 2018):**

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Černý potok" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro změnu termínu je přepracování PD dle určených podmínek Oddělení ochrany přírody, vyplývajících z letních pochůzek 2018. Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 3. 2018 se prodlužuje na **31. 12. 2018.**


Kontakt: 



v Vrchlabí dne 30. 03. 2018

Souhlasím.

Podpis dodavatele



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 Vrchlabí

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Mail:

V Hořicích dne:

27.3.2018

**věc: Žádost o prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu: Lesní cesta „Černý potok“**

Na základě rámcové smlouvy č. SMLDEU 24–35/2017 a objednávky č. OBJDEU-24-26/2017 žádám o prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu **Lesní cesta „Černý potok“** do **31. 12. 2018** z důvodu určených podmínek Oddělení ochrany přírody Správy KRNP, zejména požadavku o společnou pochůzku s pracovníkem OOP v letních měsících roku 2018, na které by byly upřesněny stavební postupy, případně jejich úprava tak, aby nepoškodily zvláště chráněné druhy rostlin. Na základě této pochůzky bude přepracována projektová dokumentace.

Za vyřízení děkuji!

Za správnost:

č. 08:

Příloha: Interní sdělení OOP číslo: IS-38-4541-2018

SOUHLASÍM