



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **3400160026**
uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Statutární město Zlín

Sídlo: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí,

Ing. Petr Hloušek, vedoucí odd. realizace Odboru realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Č.úctu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

FAGUS, a.s.

Sídlo: Březová 161, 763 15 Březová

Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Poděštl, předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Machovský

IČ: 44005474

DIČ: CZ44005474

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Zlín

Č.úctu: [REDACTED]

Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3862

dále jen **zhotovitel**

„Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně“

I. PREAMBULE:

Vzhledem ke skutečnosti, že:

- v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám:

- založení objektu na železobetonových pasech – po demolici původního objektu zázemí pro sportovce byly provedeny kopané sondy v místě projektovaného založení nového objektu – základových patek (i v místech původního objektu do hloubky založení projektovaných základových patek nového objektu), byl přizván zpracovatel projektové dokumentace a statik. Původní návrh založení na patkách byl po předání zatěžovacích údajů a provedení sond statikem změněn na založení na základových pasech. Toto řešení lépe eliminuje špatné základové poměry na staveništi a případné rozdíly v sedání objektu a je pro vlastní provádění základů jednodušší.;

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
„Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně“

- dle požadavku společnosti Moravská Vodárenská a.s. je nutné provést monolitickou vodoměrnou šachtu nového objektu pro umístění vodoměrné sestavy;

- dále pak v rámci realizace stavebních prací vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla:

- založení objektu na železobetonových patkách

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně“ uzavřené dne 29. 8. 2016 mezi smluvními stranami.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem, dále změna článku IV. Doba a místo plnění a změna článku V. Cena za dílo uzavřené dne 29. 8. 2016 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“).

2. **Článek I. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o dodatečné práce a snižuje o neprovedené práce jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. **Článek IV. Doba a místo plnění** se mění následovně:

Původní nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky je z důvodu nutnosti provedení víceprací nahrazen novým nejzazším termínem dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 29. 1. 2017.

4. **Článek V. Cena za dílo** se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 5 495 147 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 346 803 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 110 383 Kč bez DPH (dle jejich ocenění v soupisu v příloze č. 1 tohoto dodatku).

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	5 495 147 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce)	346 803 Kč bez DPH
(méněpráce)	-110 383 Kč bez DPH
Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1:	5 731 567 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů sedm set třicet jednatísí pět set šedesát sedm Korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
„Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně“

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací včetně ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 16. 5. 2016, č. usn.71/10R/2016, RO č.13/2016

Datum a číslo jednací: 15. 8. 2016, č. usn.113/16R/2016 – schválení rozpočtového opatření č.20

Datum a číslo jednací: 24. 10. 2016, č. usn.60/21R/2016 – schválení rozpočtového opatření č.27

Schválení zadání veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, uzavření dodatků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 13. 6. 2016, č. usn. 57/12R/2016, schválení zadání veřejné zakázky


Datum a číslo jednací: 15. 8. 2016, č. usn. 124/16R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 24. 10. 2016, č. usn. 81/21R/2016, schválení uzavření dodatku č.1

Ve Zlíně dne 2 - 11 - 2016
objednatel
statutární město Zlín

V Březové dne 31 10. 2016
zhotovitel
FAGUS, a.s.

Mgr. Patrik Kamas
náměstek primátora



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně		26 - 10 - 2016	ing. Bednařík L.	
právně	OP	26 10 2016	Červíková	
finančně	DE	27 - 10 - 2016	HOLCOV	

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce osvědčen	ing. Bednařík		26 - 10 - 2016
správce rozpočtu	Kolenčíková		26 - 10 - 2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0	Základové konstrukce - nové konstrukce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2016/04.09	Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROST Zlín - projekční kancelář, Vodní 1972, Zlín		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ruber Petr		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			307 140,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			307 140,47

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	307 140,47 CZK
DPH	21 %	64 499,49 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		371 640,00 CZK

Popis :

ZNE 17.10.2016

FAGUS, a.s.
 763 15 Brázová 101
 IČO 44005474 DIČ CZ44005474
 sekretariát
 Tel.: 577 112 311, Fax: 577 981 029

Stavba :	2016/04.09 Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně	Rozpočet :	0,00
Objekt :	0 0		0,00

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			45 585,45
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			200 288,93
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 666,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 769,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 830,59
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00
	CELKEM OBJEKT				307 140,47

Položkový rozpočet

S:	2016/04.09	Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně
O:	0	0
R:	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				45 585,45
1	115101201R00	Cerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,00000	41,00	328,00
2	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 60 m3, STROJNĚ - výkop patky a šachty	m3	0,00000	250,00	0,00
3	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	0,00000	0,00	0,00
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60cm v homině 4 do 100m3 - výkop pro pasy	m3	60,50000	280,00	16 940,00
5	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 60cm v hor.4	m3	60,50000	10,50	635,25
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	54,80000	267,00	14 579,20
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	54,80000	240,00	13 104,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				200 288,93
8	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	28,29900	816,00	23 091,98
9	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,00000	2 525,00	0,00
10	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	49,90000	2 625,00	130 987,50
11	274381821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,44000	28 540,00	41 097,60
12	275351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	64,30000	65,00	4 179,50
13	275351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	64,30000	14,50	932,35
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				15 666,00
14	919735124R00	Řezání betonového podkladu nebo krytu hloubka řezu do 15cm	m	149,20000	105,00	15 666,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 769,50
15	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. do 16 cm, nad 4 m2	m3	5,85000	1 670,00	9 769,50
Díl: 99		Stavební přesun hmot				35 830,59
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	163,61000	219,00	35 830,59
Díl: 096		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,00000	0,00	0,00
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km vč. naložení na dopravní prostředek	t	0,00000	0,00	0,00
19	979081121R00	Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	t	0,00000	0,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0	Základové konstrukce - odpočty		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2016/04.09	Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROST Zlín - projekční kancelář, Vodní 1972, Zlín		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ruber Petr		Počet listů	

Rozpis ceny

Název			Celkem
HSV			110 383,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			110 383,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	110 383,00 CZK
DPH	21 %	23 180,43 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		133 563,43 CZK

Popis :

DNE 17. 10. 2016



PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
VLADIMÍR PODĚŠT

FAGUS, a. s.
763 15 Březová 181
IČO 44005474 DIČ CZ44005474
sekretariát
Tel.: 577 111 311, Fax: 577 991 111

Stavba :	2016/04.09 Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně	Rozpočet :	0,00
Objekt :	0 0		0,00

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			16 922,00
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 974,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 653,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 155,00
99	Staveništní přesun hmot	PSV			0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 679,00
	CELKEM OBJEKT				110 383,00

Položkový rozpočet

S:	2016/04.09	Sportovní zázemí hřiště Pasekv ve Zlíně
O:	0	0
R:	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 822,43
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	0,00000	41,00	0,00
2	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,62450	250,00	1 156,13
3	131301119R00	Příplatek za leplivost - hloubení nezapaž. jam v hor. 4	m3	4,62450	10,50	48,58
4	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 5 do 100 m3	m3	6,30450	289,00	1 828,31
5	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 100 m3	m3	1,28000	450,00	576,00
6	131301209R00	Příplatek za leplivost - hloubení zapaž. jam v hor. 4	m3	1,28000	10,50	13,44
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	0,00000	267,00	0,00
8	131301510R00	Výkop kabelové rýhy - hloubení rýh šíře 300 mm, hloubka 600 mm z hor. 3 - viz. rozpočet elektro	m	70,00000	110,00	7 700,00
9	162701105R00	Zához kabelové rýhy - zához zeminou z hor. 3 - viz. rozpočet elektro	m	70,00000	80,00	5 600,00
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,00000	240,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 974,17
11	271571112R00	Polštář základu ze štrkopiesku netříděného	m3	0,00000	816,00	0,00
12	275321321R00	Železobeton. základových patek C 20/25	m3	7,31050	2 525,00	18 459,01
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,48000	65,00	421,20
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,48000	14,50	93,96
Díl: 91		Doplnění práce na komunikaci				14 652,60
15	916561111RT2	D+M - Osazení záhonových obrubníků do lože z C 12/16 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	63,60000	183,50	11 670,60
16	919735116R00	Řezání betonového podkladu nebo krytu hloubka řezu 25-30cm	m	28,40000	105,00	2 982,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 155,17
17	965042241R00	Bourání mazanin betonových š. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	21,05100	1 670,00	35 155,17
Díl: 99		Stavební přesun hmot				0,00
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,00000	219,00	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				24 678,72
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	33,44000	450,00	15 048,00
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km vč. naložení na dopravní prostředek	t	33,44000	180,00	6 019,20
21	979081121R00	Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	t	334,40000	10,80	3 611,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vodoměrná šachta	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	21 522	
N	PSV celkem	18 140	
	ZRN celkem	39 662	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	39 662	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	39 662	VRN celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :		39 662,48 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		0,00 Kč
DPH	21 % činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 662,00 Kč

Poznámka :

DLE 17.10.2016

VEDLEŠÍ PŘEDSTAVENOSTI
VLADIMÍR POŘEŠT

FAGUS, a.s.
763 15 Brézová 181
IČO 44005474 DIČ CZ44005474
Bokstovská 1
Tel.: 577 119 311, Fax: 577 119 311

Stavba :	<i>Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně</i>
Objekt :	<i>Vodoměrná šachta</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	9 975	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	208	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 204	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	3 300	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	836	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	15 820	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	2 320	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	21 522	18 140	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně
Objekt :	Vodoměrná šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	139 60-0012.RBD	Zemní práce Ruční výkop v homině 3 1,5*1,7*1,7	m3	4,34	1 398,00	6 060,33
2	nc	Výkop a pokládka drenážní trubky okolo VŠ vč. odvodnění šachty	m	25,00	115,00	2 875,00
3	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	4,33	240,00	1 039,20
		Celkem za 1 Zemní práce				9 974,53
Díl: 2						
4	271 57-1112.R00	Základy,zvláštní zakládání Polštář základu ze štěrkopisku netříděného 1,5*1,7*0,1	m3	0,26	816,00	208,08
		Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání				208,08
Díl: 3						
5	311 11-2315.RT2	Svislé a kompletní konstrukce Stěna z tvámic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití tvámic betonem C 16/20 (1,35*1,5)*2	m2	8,70	733,00	6 377,10
		(1,55*1,5)*2		4,05		
6	nc	D + M nopové folie	m2	8,70	95,00	826,50
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				7 203,60
Díl: 4						
7	411 32-0122.RAA	Vodorovné konstrukce Strop ŽB z betonu C12/15, tl. 10 cm, ztrac.bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m3 1,35*1,55	m2	2,09	1 577,00	3 299,87
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				3 299,87
Díl: 63						
8	631 31-3511.RT2	Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3 1,5*1,7*0,1	m3	0,26	3 280,00	836,40
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				836,40
Díl: 722						
9	nc	Vnitřní vodovod Vystrojení vodoměrné šachty instalační materiál	kpl	1,00	15 820,00	15 820,00
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				15 820,00
Díl: 767						
10	nc	Konstrukce zámečnické D + M ocelového poklopu s rámem	kpl	1,00	2 320,00	2 320,00
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				2 320,00