

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/852/2016**

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města  
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru  
majetkového na základě pověření ze dne 04.01.2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA,  
vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Jana Salamonová,  
vedoucí oddělení provozu a údržby majetku  
Pavel Karásek BSc.,  
referent oddělení provozu a údržby majetku

IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800  
e-mail: [jana.salamonova@karvina.cz](mailto:jana.salamonova@karvina.cz)  
[pavel.karasek@karvina.cz](mailto:pavel.karasek@karvina.cz)  
tel.: 596 387 319  
596 387 219

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596  
zastoupena: Janem Kubánkem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech  
technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček

se sídlem: Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná-Hranice

IČ: 607 79 098  
DIČ: CZ 60779098  
telefon: +420 596 325 066  
e-mail: [stavebnifirma@kuman.cz](mailto:stavebnifirma@kuman.cz)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
č. účtu: 4233952/0800

Smluvní strany uzavřely dne 14.07.2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/852/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava skladovací haly bez č.p. v areálu Průmyslového parku Karviná**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 729 415,01 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 313 649,88 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 415 765,13 Kč bez DPH.**

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 **se vypouští** z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 975 944,54 Kč
--------------	-----------------

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 391 709,67 Kč
--------------	-----------------

”

- 2.3 Tímto Dodatkem č. 1 **se vypouští** z článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do **100 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

”

**a nahrazuje se textem takto:**

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do **30.11.2016**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.6 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne **23.09.2016**

V Karviné dne **23.09.2016**

za objednatele

za zhotovitele

.....  
*za statutární město Karviná*  
*Ing. Helena Bogoczová, MPA*  
*pověřena k podpisu na základě pověření*  
*ze dne 04.01.2016*

.....  
*Za stavební firmu KUMAN spol. s r.o.*  
*Jan Kubánek*  
*jednatel společnosti*