

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele **841/RF/144/2016**, č. objednatele **64/D/R/16** ze dne 10.8.2016 na stavbu

„Cyklostezka na p.p.č. 1265/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova_propojení“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím investičního oddělení (tel. 499 803 232)

E-mail:

jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

1. 2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO:

608 38 744

DIČ:

CZ 608 38 744

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele:

RFKM

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RF/144/2016 ze dne 10.8.2016.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran došlo ke změně položkového rozpočtu v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací, cena díla dle článku IV.1. smlouvy o dílo se nemění.

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	1 047 573,00 Kč
Dodatek č.1 - vícepráce	154 689,65 Kč
Dodatek č.1 - méněpráce	-152 071,29 Kč
sleva zhotovitele	-2 618,36 Kč
Cena celkem	1 047 573,00 Kč
DPH 21%	219 990,33 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 267 563,33 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek se uzavírá na základě usnesení rady města č. RM_2016-1030/19 ze dne 10.10.2016.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel:

V Trutnově dne:

V Hradci Králové dne.....

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
STRABAG a.s.
Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové