

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. KŘÚ/16/20429

na zhotovení díla

„Využití nebytových prostor pro účely Evropského domu a skladovací prostory krajského úřadu“

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová
nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 107-1752200237/0100

a

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Sídlo - adresa: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupen: **Ing. Pavlem Valcem**, jednatelem společnosti
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 336268/0300
Spisová značka rejstříkového soudu:
Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 1677

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2016 smlouvu o dílo č. KŘÚ/16/20429 na zhotovení díla „Využití nebytových prostor pro účely Evropského domu a skladovací prostory krajského úřadu“ (dále jen „smlouva“).

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

a) Text bodu 2 článku I. smlouvy se doplňuje následovně:

Za slova „ze 07/2015“ se vkládá text „a soupisu dodatečných stavebních prací podle přílohy č. 5“.

b) Stávající text bodu 3 se nahrazuje novým textem znějícím:

„Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohami této smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu č. 1 článku II. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„1.Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

7.963.232,37 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **1.672.278,80 Kč**

Sazba DPH je **21%**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu č. 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 230 dní od podpisu smlouvy.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 25. 8. 2016“

b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 25. 8. 2016“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 25. 8. 2016

Příloha č. 2: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 25. 8. 2016

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje, a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplněje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 25. 8. 2016 a schválen usnesením číslo R/2798/16.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

VALC, s.r.o.
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti