

# Harmonogram realizace díla - aktualizace ke dni 25. 8. 2016

„Využití nebytových prostor pro účely Evropského domu a skladovací prostory krajského úřadu“

| POPIS |                                                     | 230 dní od podpisu SoD |       |        |        |          |       |      |       |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|
|       |                                                     | 2016                   |       |        |        |          |       |      |       |
|       |                                                     | březen                 | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen |
| 1     | Podpis SoD 16.3.2016, převzetí staveniště 21.3.2016 |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 2     | Zemní práce                                         |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                       |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 4     | Vodorovné konstrukce                                |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 5     | Úpravy povrchů, podlahy                             |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 6     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                 |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 7     | Přesun hmot                                         |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 8     | Izolace proti vodě                                  |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 9     | Tepelné izolace                                     |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 10    | Zdravotechnika                                      |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 11    | Vytápění                                            |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 12    | Kce tesařské                                        |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 13    | SDK                                                 |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 14    | Kce truhlářské                                      |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 15    | Kce zámečnické                                      |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 16    | Podlahy z dlaždic                                   |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 17    | Podlahy skládané                                    |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 18    | Podlahy povlakové                                   |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 19    | Podlahy lité                                        |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 20    | Obklady keramické                                   |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 21    | Nátěry                                              |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 22    | Malby                                               |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 23    | Čalounické úpravy                                   |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 24    | Zasklívání                                          |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 25    | Elektromontáže                                      |                        |       |        |        |          |       |      |       |
| 26    | Vzduchotechnika                                     |                        |       |        |        |          |       |      |       |
|       | předání stavby do 1.11.2016                         |                        |       |        |        |          |       |      |       |
|       | Vedlejší a ostatní náklady                          |                        |       |        |        |          |       |      |       |