

„Lomná km 5,500 – 6,500“

DODATEK ČÍSLO 3

ke smlouvě o dílo č. 141-1-951/16/HB, č.zhot. SOD 2017/033/N027/S27165
„Lomná km 5,500 – 6,500“ ze dne 10.7.2017

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice č.19/2015 Podpisového řád:

██████████, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: ██████████, vedoucí ST, číslo telefonu: ██████████

e-mail: ██████████

██████████, technický dozor stavebníka, č. telefonu ██████████

mobil: ██████████ e-mail: ██████████

██████████, technický dozor stavebníka, č. tel. ██████████

mobil: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČO: 45193118

DIC: CZ45193118

zapsán v OR u u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek

zastoupený: ██████████ předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI. bodu 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 141-1-951/16/HB:

III.

Cena za dílo:

Z důvodů víceprací a méněprací a s odkazem na zápis ve stavebním deníku ze dne 28.2.2018 - list č. 175836 se cena díla mění následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 8 201 472,46 Kč bez DPH, slovy osmmilionů dvěstějedentisíc čtyřístasedmdesátdvakorun čtyřicetšethaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

„Lomná km 5,500 – 6,500“

Z celkové ceny za dílo činí:	Původní cena díla:	Nová cena díla:
Cena za SO 01 – VRN bez DPH:	258 750,00 Kč	258 750,00 Kč
Cena za SO 01 – Pás km 5,550 bez DPH:	241 461,90 Kč	241 461,90 Kč
Cena za SO 01 – Stupeň km 5,613 bez DPH:	3 160 467,41 Kč	3 179 137,59 Kč
Cena za SO 01 – Pás km 5,767 bez DPH:	263 296,82 Kč	263 296,82 Kč
Cena za SO 01 – Stupeň km 5,846 bez DPH:	2 006 123,10 Kč	1 994 793,28 Kč
Cena za SO 01 – Stupeň km 5,882 bez DPH:	1 919 132,40 Kč	1 934 448,25 Kč
Cena za SO 02 - Přehrážka v 6,500 bez DPH:	235 834,62 Kč	235 834,62 Kč
Cena za SO 02 - VRN bez DPH:	93 750,00 Kč	93 750,00 Kč
Celkem za dílo:	8 178 816,25 Kč	8 201 472,46 Kč


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 141-1-951/16/HB. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku, dne: 40. 4. 2018

Ve Frýdku-Místku, dne: 23-03-2018



Příloha: - Položkový rozpočet více a méněprací (SO 01 - Stupeň km 5,613; Stupeň km 5,846; Stupeň km 5,882)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15078-14XT-DM
Stavba: Lomná km 5,500-6,500

JKSO:
Místo: k.ú. Trojanovice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2018

Objednatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČ: 45193118
DIČ: CZ45193118

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Vícepráce	52 656,21
Méněpráce	-30 000,00

Cena bez DPH	22 656,21
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	22 656,21	4 757,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	27 414,01
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15078-14XT-DM

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Místo: k.ú. Trojanovice

Datum: 15.3.2018

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Vícepráce		52 656,21	63 714,01
	SO 01 - Stupeň km 5,613	18 670,18	22 590,92
	SO 01 - Stupeň km 5,846	18 670,18	22 590,92
	SO 01 - Stupeň km 5,882	15 315,85	18 532,18
2) Méněpráce		-30 000,00	-36 300,00
	SO 01 - Stupeň km 5,846	-30 000,00	-36 300,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		22 656,21	27 414,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,613 - vícepráce

JKSO:

Místo: k.ú. Trojanovice

CC-CZ:

Datum: 15.03.2018

Objednatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČ: 45193118

DIČ: Cz45193118

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 00 [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 670,18
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	18 670,18

DPH základní	21,00%	ze	18 670,18	3 920,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 590,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,613 - vícepráce

Místo: k.ú. Trojanovice

Datum: 15.03.2018

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	18 670,18
HSV - Práce a dodávky HSV	18 670,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 651,38
998 - Přesun hmot	18,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 670,18

ROZPOČET

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,613

Část: vícepráce

Místo: k.ú. Trojanovice

Datum: 15.03.2018

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 670,18

HSV - Práce a dodávky HSV

18 670,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 651,38

1	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení "Stupeň v km 5,613" "předpráh" $(1.9 \cdot 5) \cdot 2 + (((3.4 + 1.9) / 2 \cdot 2.25) \cdot 2) \cdot 2 + ((1.5 \cdot 3.4) \cdot 2) \cdot 2 + (3.4 \cdot 0.8) \cdot 2 + (2.7 \cdot 0.8) \cdot 2$ "z rozpočtu" - 50,885	m2	22,125	688,00	15 222,00
BEDNĚNÍ							
Součet					22,125		
2	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	22,125	155,00	3 429,38
BEDNĚNÍ					22,125		

998 - Přesun hmot

18,80

3	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	0,188	100,00	18,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,846 - vícepráce

JKSO:

Místo: k.ú. Trojanovice

CC-CZ:

Datum: 15.03.2018

Objednatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČ: 45193118

DIČ: Cz45193118

Projektant:

[REDACTED]

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 670,18
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	18 670,18
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	18 670,18	3 920,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 590,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,846 - vícepráce

Místo: k.ú. Trojanovice

Datum: 15.03.2018

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	18 670,18
HSV - Práce a dodávky HSV	18 670,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 651,38
998 - Přesun hmot	18,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 670,18

ROZPOČET

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,846

Část: vícepráce

Místo: k.ú. Trojanovice

Datum: 15.03.2018

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant:

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 670,18

HSV - Práce a dodávky HSV

18 670,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 651,38

1	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	22,125	688,00	15 222,00
					"Stupeň v km 5,846"		
					"předpráh" $(1.9*5)*2 + (((3.4+1.9)/2*2.25)*2)*2 + ((1.5*3.4)*2)*2 + (3.4*0.8)*2 + (2.7*0.8)*2$		
					73,010		
					"z rozpočtu" - 50,885		
					-50,885		
					BEDNĚNÍ Součet		
					22,125		
2	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	22,125	155,00	3 429,38
					BEDNĚNÍ		
					22,125		

998 - Přesun hmot

18,80

3	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	0,188	100,00	18,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,882 - vícepráce

JKSO:

Místo: k.ú. Trojanovice

CC-CZ:

Datum: 15.03.2018

Objednatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČ: 45193118

DIČ: Cz45193118

Projektant:

[REDACTED]

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 315,85
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	15 315,85
DPH základní 21,00% ze 15 315,85	3 216,33
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	18 532,18

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,882 - vícepráce

Místo: k.ú. Trojanovice

Datum: 15.03.2018

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 315,85
HSV - Práce a dodávky HSV	15 315,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 300,45
998 - Přesun hmot	15,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 315,85

ROZPOČET

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,882

Část: vícepráce

Místo: k.ú. Trojanovice

Datum: 15.03.2018

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED] k

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 315,85

HSV - Práce a dodávky HSV

15 315,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 300,45

1	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	18,150	688,00	12 487,20
"Stupeň v km 5,882"							
"předpráh"							
$((1.5 \cdot 3.4) \cdot 2 + ((3.4 + 1.9) / 2 \cdot 1.5) \cdot 2 + (5 \cdot 1.9)) \cdot 2 + (3.4 \cdot 0.8) \cdot 2 + (2.1 \cdot 0.8) \cdot 2$					64,100		
"z rozpočtu" - 45,950					-45,950		
BEDNĚNÍ					Součet	18,150	
2	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	18,150	155,00	2 813,25
BEDNĚNÍ					18,150		

998 - Přesun hmot

15,40

3	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystrin	t	0,154	100,00	15,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,846 - méněpráce

JKSO:

Místo: k.ú. Trojanovice

CC-CZ:

Datum: 15.03.2018

Objednatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČ: 45193118

DIČ: Cz45193118

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-30 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-30 000,00
DPH základní	21,00%	ze	-30 000,00	-6 300,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-36 300,00
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,846 - méněpráce

Místo: k.ú. Trojanovice

Datum: 15.03.2018

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-30 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-30 000,00
1 - Zemní práce	-30 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-30 000,00

ROZPOČET

Stavba: Lomná km 5,500-6,500

Objekt: SO 01 - Stupeň km 5,846

Část méněpráce

Místo: k.ú. Trojanovice

Datum: 15.03.2018

Objednatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-30 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-30 000,00

1 - Zemní práce

-30 000,00

1	K	R07	Zajištění svahů výkopu stavební jámy	kpl	1,000	-30 000,00	-30 000,00
---	---	-----	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------

- zajištění nestabilních svahů výkopů vhodnými
prostředky (např. příložným pažením)
- včetně materiálu, montáže a demontáže

"Stupeň v km 5,846" 1

1,000