

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z_S24_12_8120054875

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**
 sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035
 zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
 licence: na distribuci elektřiny č. 121015583
 registrace OTE: č. 715
 bank. spojení:
 zastoupena na základě pověření ze dne 31.1.2017, Ing. Jiří Prause, vedoucí odboru Obnova DS Sever

Kontaktní údaje:

adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 28
 zákaznická linka:
 webová adresa:
 e-mail:
 dále jen „PDS“

a

2) Žadatel

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, Číslo zákazníka: 12704929
 IČ: 260428, DIČ: CZ00260428
 Ulice: náměstí T. G. Masaryka 1
 Obec: Česká Lípa, Dodací pošta: Česká Lípa 1, PSČ: 470 01
 Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka)):
 Zástupce: Mgr. Romana Žatecká, starostka města
 Telefon:
 E-mail:

uzavírají tento dodatek č. 01 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy
 č. Z_S24_12_8120054875

smlouvu:

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 13.11.2017 smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120054875, jejímž předmětem je realizace přeložky: CL_Č.Lípa u prádely, přeložka KVN.
- 2) Po uzavření Smlouvy zjistil PDS, že v důsledku chyby v počtech byla částka předpokládaných nákladů na přeložku rozvodného zařízení ve Smlouvě uvedena v nesprávné výši, když namísto částky 496.095,- Kč měla být uvedena částka **582.141,-Kč**.
- 3) Účelem uzavření tohoto dodatku je tedy odstranění ve Smlouvě chybně uvedené výše částky předpokládaných nákladů na přeložku rozvodného zařízení.

Čl. II.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly, že stávající ujednání čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní následovně:
 1. Na základě §47 odst. 2 energetického zákona je Žadatel povinen uhradit náklady na přeložku rozvodného zařízení v plné výši. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí: 582.141,00 Kč (projektová dokumentace 46.595,00 Kč, realizační náklady 395.000,00 Kč, materiál 86.046,00 Kč, manipulace 12.500,00 Kč, inženýrská činnost 24.000,00 Kč, náklady spojené se zřizováním věcných břemen

k dotčeným nemovitým věcem 18.000,00 Kč). Jedná se o cenu předpokládanou na základě vyhotovené projektové dokumentace za účelem možnosti vystavení zálohové faktury dle odstavce 2. čl. III. této smlouvy, kdy Provozovatelem skutečně vynaložené náklady na realizaci přeložky, ve smyslu odstavce 3. a 4. čl. III. této smlouvy, budou Žadatelem vyúčtovány fakturou po vynaložení uvedených nákladů.

- 2) Smluvní strany se dále dohodly, že stávající ujednání čl. III. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní následovně:
- 2. Žadatel před započítáním samotné realizace uhradí Provozovateli zálohu na provedení přeložky v částce předpokládané výše nákladů. Platba bude realizována na základě zálohových faktur vystavených Provozovatelem. Zálohová faktura na částku 496.095 Kč bude vystavena po uzavření této smlouvy. Zálohová faktura na částku 86.046,-Kč bude vystavena po uzavření dodatku č. 1 této smlouvy.**
- 3) Ostatní ujednání Smlouvy, tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.

Čl. III. Závěrečné ustanovení

- 1) Žadatel bere na vědomí, že do doby uzavření tohoto dodatku a úhrady zálohové platby na zbývající částku ve výši 86.046,-Kč nedojde k předání staveniště k realizaci stavby ze strany PDS.
- 2) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Česká Lípa dne 12.3.2018 usnesením RM 1355/A/2018
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 4) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 5) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zpětného doručení provozovateli žadatelem. .

V Děčíně dne 20.3.2018

V České Lípě dne 6.4.2018

Ing. Jiří Prause v.r.

Mgr. Romana Žatecká v.r.

ČEZ Distribuce, a.s.
Ing. Jiří Prause
Vedoucí odboru Obnova DS Sever

Město Česká Lípa
Mgr. Romana Žatecká
starostka města