

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.2.2018

Smluvní strany:

1.1. Objednatel: Město Bučovice

Se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.

Jednající ve věcech technických: Ing. Kateřina Trtílková

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXX/XXXX

IČ: 00291676 DIČ: CZ00291676

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: Oldřich Bartošek

Se sídlem : Bratří Mrázků 586, 683 52 Křenovice

IČ: 10128484

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Preambule

1. Dne 19.02. 2018 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „Renovace prosklené mříže na Kapli Žarošských, Bučovice“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla.**
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadal objednatel veřejnou zakázku na služby, které jsou předmětem tohoto dodatku, neboť se jedná o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr a rozpočtu v rámci výběru zhotovitele a jejich potřeba vznikla v důsledku požadavku orgánu dozorujícího průběh realizace díla (Národní památkový ústav).
3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky:
 - dodatečné služby jsou v celkovém cenovém rozsahu menším než 20% z celkové smluvní částky.
 - dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.
4. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky, anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu

díla, představující dodatečné služby. V rámci úvodního jednání na prvním kontrolním dnu obou smluvních stran za přítomnosti zástupce Národního památkového ústavu a kontroly smluvního rozpočtu byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly specifikovány ve smlouvě o dílo. Práce řešené tímto dodatkem sestávají z provedení **restaurátorského záměru a restaurátorské zprávy.**

5. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo :	78 300,-- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	7 000,-- Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:	85 300,-- Kč

Slovy: osmdesátpěttisíctřista,-- Kč bez DPH

6. Hodnota víceprací byla zhotovitelem vypočtena dle nákladů potřebných pro provedení předmětu tohoto dodatku.
7. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami dle SOD.
8. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek za přiměřeného použití smlouvy o dílo.

III.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 19. 3. 2018 pod bodem číslo 1554/72/RM 2018.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Bučovicích dne 22. 3. 2018

V Křenovicích dne 23. 3. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: .

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta města

Oldřich Bartošek