

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **032/2018** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 09. 03. 2018 na akci „**Kraslice – rekonstrukce komunikace ul. Družstevní**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotlínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice
Číslo účtu: 927391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: KV Realinvest, s. r. o.
Sídlo: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Jednatel: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 25771

(dále jen „zhotovitel“)

I. Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna doby plnění předmětu díla.

Doba plnění předmětu díla se mění následovně.

II. Doba plnění

Doba plnění předmětu díla se mění následovně:

Původní předpokládaný termín předání staveniště: 01. 06. 2018

Nový předpokládaný termín předání staveniště: 01. 05. 2018
Dílo bude kompletně provedeno nejdéle do: 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 09. 03. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha č. 1 – Nový harmonogram prací

V Kraslicích dne 17. 04. 2018

V Karlových Varech dne 16. 04. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotilínek, starosta

.....
KV Realinvest, s. r. o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti