

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby (P+R)

Název zakázky:

„DOK Březno u Chomutova – Žatec západ“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-5170/2017/Šim

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993

Sub. ISPROFIN: 500 354 0010

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl B, vložka 915,

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Michalem Volkem, vedoucím obchodního oddělení, na základě plné moci ze dne
21.08.2017

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: A1 210 17

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 byly nepříznivé klimatické podmínky, které panovaly počátkem roku 2018. Z důvodu výše uvedené příčiny nemohlo dojít k naplánovaným technologickým postupům výstavby.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-5170/2017/Šim; č. zhot.: A1 210 17 následovně:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

dochází tak ke změně ujednání v článku 3., v odst. 3.8. tak, že se ruší níže uvedený text:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **8 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **2 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **8 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

a nahrazuje se novým zněním:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **9 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **2 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **7 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **9 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.12 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/16/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-P+R/04/17

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-P+R/08/17

d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

(nové znění přílohy č. 5 k datu podpisu dodatku č. 1)

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č.9: Zmocnění Zhotovitele – kopie plné moci pro Ing. Michala Volka ze dne 21.8.2017 (nová příloha č. 9 k datu podpisu dodatku č. 1)

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-5170/2017/Šim, číslo sml. zhot.: A1 210 17, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení dodatku č. 1 a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č.1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 9 Smlouvy) – Kopie plné moc pro pana Ing. Michala Volka ze dne 21.8.2017

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují
svoje podpisy.

10 -04- 2018

V Praze dne.....

-5. 04. 2018

V Plzni dne

Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace

Ing. Michal Volek,
vedoucí obchodního oddělení,
na základě plné moci ze dne 21.08.2017

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací

"DOK Březno u Chomutova - Žatec"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	
PS 104 TK v ŽST Březno u Chomutova	První SaZ Plzeň a.s.	dnem nabytí účinnosti smlouvy				[Red bar spanning from 3. to 6. month]							
PS 203 DOK ŽST Chomutov - ŽST Březno u Chomutova	První SaZ Plzeň a.s.						[Red bar spanning from 4. to 9. month]						
Projekt stavby	První SaZ Plzeň a.s.			[Red bar spanning 1. to 2. month]									
Dokumentace skutečného provedení	První SaZ Plzeň a.s.											[Red bar in 9. month]	

cena celkem

3 849 195,00

1 453 814,50

2 395 380,50

Příloha č. 9

Zmocnění Zhotovitele

- Kopie plné moci pro pana Ing. Michala Volka ze dne 21.8.2017

PLNÁ MOC

Tímto, já níže podepsaný **Ing. Vladimír Rychtera**, nar. [REDACTED] trvale bytem [REDACTED] jakožto jediný člen představenstva společnosti **První SaZ Plzeň a.s.**, se sídlem Plzeň, Wenzigova 8, PSČ 301 00, IČ: 26329921, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 915 (dále jen společnost)

zmocňuji tímto

pana Ing. Michala Volka,

nar. [REDACTED] trvale bytem [REDACTED]

který je u výše popsané společnosti zaměstnán jako

vedoucí obchodního oddělení,

aby

mne, jakožto jediného člena představenstva, zastupoval v právních i faktických věcech, ke kterým obvykle dochází při výkonu funkce člena představenstva shora označené společnosti, aby vykonával právní i faktické úkony týkající se obchodního a ekonomického vedení společnosti, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti, přihlášky apod., uznával či popíral uplatněné nároky, vzdával se nároků, přijímal jakákoliv plnění nároků, jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, to vše v rozsahu dále uvedeného omezení.

Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností dle všech platných právních předpisů.

Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností, ke všem faktickým i právním úkonům dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Tato plná moc **není udělena k:**

- jakémukoliv nakládání s bankovními účty a finančními prostředky společnosti, nakupování a zcizování nemovitého majetku společnosti, k uzavírání obchodů společnosti, jejichž hodnota **přesahuje částku peněžitého plnění 10 milionů Kč (bez DPH)** za jednotlivý obchodní případ, k uzavírání kupních smluv na nákup a prodej DHIM a HIM.

21. 08. 2017

V Plzni dne

Ing. Vladimír Rychtera

Přijímám zmocnění:

Ing. Michal Volek

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň-B
poř. č. legalizace 220/2017
vlastnoručně podepsal(-a)

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz č. [REDACTED]

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

V Plzni

dne 21.08.2017

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Poř. č. legalizace 3585
vlastnoručně podepsal

Ing. Michal Volek [REDACTED]

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Plzni dne 24.8.2017

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla