

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Revitalizace Jiráskova divadla v České Lípě“

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

Objednatel: Město Česká Lípa
adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Zastoupen: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města
ve věcech smluvních: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku a
ve věcech technických: investic
IČO: 00260428
DIČ: CZ 00260428
Bankovní spojení:
Telefonní spojení:

Zhotovitel: Adam Rujbr Architects s.r.o.
Sídlo Srbská 22, 602 00 Brno
Údaj o zápisu v OR Oddíl C, vložka 45616, vedený KS v Brně
Zastoupen: Ing.arch. Adamem Rujbrem
ve věcech smluvních: Ing.arch. Adamem Rujbrem
ve věcech technických: Ing.arch. Adamem Rujbrem
IČO: 26920522
DIČ: CZ26920522
Bankovní spojení:
Telefonní spojení:

II. Účel dodatku č. 1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo a dále při změně termínů plnění díla oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „**Revitalizace Jiráskova divadla v České Lípě**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.12.2017 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku III. odst. 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

2. Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně:

Fáze I. - Aktualizace dokumentace pro územní řízení

Fáze II. - Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Fáze III. - Aktualizace dokumentace pro stavební řízení včetně úpravy pro navýšení kapacity sálu

Fáze IV. – Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocného stavebního povolení.

Fáze V. - Vizualizace

2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odst. 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

2. Termín plnění díla je stanoven dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. (cena) odst. 1. a 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH	684.500,- Kč
DPH 21 %	143.745,- Kč
Cena celkem vč. DPH	828.245,- Kč

2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 1 – Nabídka spolupráce plnění a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 1 – Nabídka spolupráce uvedené v tomto dodatku č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne _____ usnesením č. _____

5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Nabídka spolupráce

V České Lípě dne: 3.4.2018

V Brně dne: 29.3.2018

Mgr. Romana Žatecká v.r.

objednatel
Mgr. Romana Žatecká

Ing. arch. Adam Rujbr v.r.

zhotovitel
Ing. arch. Adam Rujbr