

ZMĚNOVÝ LIST SMLOUVA	Edisonova 84/793, O-Hrabůvka	ČÍSLO ZL: 1
	„Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, O-Hrabůvka -1. etapa“	
ZHOTOVITEL	Firma Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava	
ZMĚNOVÝ LIST VY-STAVIL	Firma Hochbau, s.r.o.	
DATUM	9.4.2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. S/0131/2018/OBH tuto změnu v rozsahu díla


Předmět změny: V průběhu provádění díla byly zjištěny tyto nezbytné vícepráce

Předmět změny: Výkopové práce

Po provedení sond v již "provedeném" výkopu bylo zjištěno, že zákl. pás dosahuje až 10 cm od konce výkopu. Proto je nutno pro zdárné provedení hydroizolace drenáže a kanalizace rozšířit výkop o 50 cm a ten vysvahovat, jelikož po odstranění "pažení" dojde k sesuvu stěn.

Rozpis požadavků zhotovitele: bezplatný zábor

Zdůvodnění změny – projektant:



Původní cena dle smlouvy: 835 224,49 Kč bez DPH

Vícepráce: 82 785,09 Kč bez DPH

Výsledná cena: 918 009,58 Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Počet připojených listů rozpočtu :5	Počet připojených výkresů :0
Cena víceprací bez DPH	Cena víceprací s DPH
82 785,09 Kč	95 202,85 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 918 009,58 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: