

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1811A uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Střelecká 824 – oprava střechy**

1. **Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou organizace
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 64811069
DIČ: CZ64811069
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik TO, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **IzoDoI s.r.o.**
Sídlo: Hrobice 4, 533 52 Staré Hradiště
Zastoupený: jednatelem Jiřím Doležalem
Telefon: xxx
Email: xxx
ID datové schránky: ftditur
IČ: 288 51 731
DIČ: CZ28851731

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30994
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (odložení realizace jiné zakázky, resp. využití uvolněné kapacity technického oddělení objednatele pro dohled nad prováděním díla) se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. (Schváleno PV dne 16. 4. 2018.)

II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba a místo plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Termín zahájení provádění díla včetně předání staveniště: **04.06.2018**
Zhotovitel provede a předá dílo: **30.07.2018**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 17. 4. 2018

.....
za zhotovitele
Jiří Doležal
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 17. 4. 2018