

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. POI/17/208 (07PU-002419)**  
**„Osazení značek – kilometrovník IS 18a“**  
uzavřené dne 20. 11. 2017

**I. Smluvní strany**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha  
zastoupené : ██████████, generálním ředitelem  
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ659 93 390  
bankovní spojení : ██████████  
číslo účtu : ██████████  
telefon : ██████████  
fax : ██████████  
(dále také jen „*Objednatel*“)

a

**Ing. Michal Tóth**

se sídlem : Hnězdenská 584/12, 181 00 Praha 8 - Troja  
IČ : 457 83 578  
DIČ : CZ490519375  
bankovní spojení : ██████████  
číslo účtu : ██████████  
(dále také jen „*Zhotovitel*“)

**2. Znění Dodatku**

Na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek a realizované opravě komunikace I/6, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, **mění se následující text předmětné smlouvy o dílo – příloha (Smluvní podmínky) takto:**

**Článek 1.1.9 Smluvních podmínek**

**Doba pro dokončení do 30. 06. 2018**

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo č. POI/17/208, uzavřené dne 20. 11. 2017 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, přičemž zveřejnění zabezpečí Objednatel.

v Karlových Varech dne: 10 -04- 2018

v Praze dne: 10.4.2018



ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary

