

2018/140

Dohoda o narovnání

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.8.2016

č.dle objednatele 2016/329

akce „Stavební úpravy laboratoří č.225+232“

I. Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Tayga s.r.o.		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Sesídlem:	Spojená 5/262, Praha 6	Sídlo fakulty:	Albertov 6, 12843 Praha 2
Zástupce:	Ing. Jiří Číla	Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	Jednatel a stavbyvedoucí	Funkce:	Děkan fakulty
IČ:	27930319	IČ:	00216208
DIČ:	CZ27930319	DIČ:	CZ00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	C127260 vedena u městského soudu v Praze		Do OR nezapsán. Subjektivita ze zákona č. 111/1998Sb.
Bank.spojení:	183926198/0600	Projekt	Stavební úpravy laboratoří č.225+232 – projekt CUCAM

(dále též „Smluvní strany“)

Preambule

Dohody o narovnání dle ustanovení § 1903 a násl. ke

Smlouvě o dílo ze dne 17.8.2016

č.dle objednatele 2016/329

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.8.2016 smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy laboratoří č.225+232“ (dále jen Smlouva).

V průběhu realizace předmětu díla podle Smlouvy došlo ke zjištění skutečností vedoucích ke změně stavebních prací. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé. Změny plynoucí z víceprací a méněprací jsou analogicky s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek změnami nepodstatnými.

Smluvní strany řešily tyto změny zápisem do stavebního deníku a fakturací podle těchto zápisů ve stavebním deníku. Dílo podle Smlouvy ve znění změn dle stavebního deníku bylo předané 25.10.2016 s termínem pro odstranění nepodstatných vad a nedodělků do 5.11.2016. Změny neměly vliv na termín dokončení díla, změny měly vliv pouze na rozsah díla a cenu díla.

Smluvní strany z důvodu obezřetnosti a odstranění možných sporů a pochybností činí touto dohodou nesporným rozsah díla, výši ceny díla a délku záruční lhůty a záruční podmínky.

Smluvní strany se tímto dohodly, že

- rozsah díla byl změněn zápisy ve stavebním deníku, jehož jedno vyhotovení má každá smluvní strana
- cena díla byla změněna fakturami vystavenými zhotovitelem a schválenými a proplacenými objednatelem,

	Celkem bez DPH (Kč)	DPH	Celkem vč. DPH (Kč)
Původní cena díla dle SoD	3 503 722	21%	4 239 503,60
Vícepráce	239 153	21%	289 375,13
Méněpráce	-98 753	21%	-119 491,13
Cena díla	3 644 122	21%	4 409 387,60

- záruka na celé dílo, tj. ve znění změn popsaných ve stavebním deníku běží od 5.11.2016 a končí 5.11.2018, a
- záruční vady celého díla budou řešeny podle podmínek uvedených ve smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že dílo podle Smlouvy ve znění změn uvedených ve stavebním deníku bylo splněno řádně a včas a že cena díla byla uhrazena řádně a včas.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy nedotčená touto dohodou zůstávají beze změny. Objednávka z dne 3.11.2016 na vícepráce je touto dohodou zcela nahrazena.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pojednom pro objednatele a zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této dohody, a že je uzavřena na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy

V Praze dne: 22.3.2018

18-04-2018

Zhotovitel:
Taygas.r.o.
Ing. Jiří Číla

Objednatel:
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - 2