



Správa  
Pražského hradu

Čj.: SPH 886 /2018  
101.055.00.001.0  
ID RS smlouvy: 3415928  
ID RS dodatku č. 2:

## **D o d a t e k   č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2615/2017 uzavřené dne 6.11.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.  
SPH 421/2018 ze dne 27.2.2018  
na akci „Starý královský palác – oprava kancelářských prostor 3. NP“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **ARCHATT, s.r.o.**

se sídlem: 664 49 Ostopovice, Branky 291/16  
korespondenční adresa: 619 00 Brno, Vídeňská 219  
zastoupena: Ing. Janem Vsetečkou, jednatelem  
IČO: 46960180  
DIČ: CZ46960180  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod spisovou značkou oddíl C vložka 6214  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2615/2017 uzavřené dne 6.11.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 421/2018 ze dne 27.2.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést především další opravy maleb restaurátorským způsobem, a ostatní práce, popsané v položkovém rozpočtu.“*

1.2. Článek II., odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“ se mění takto:

*„splnění díla: do 31.5.2018.“*

1.3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Tyto práce jsou popsány v přiložených položkových rozpočtech (viz. příloha č. 1).*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí bez DPH: 989 623,11 Kč  
(slovy: devětsetosmdesátdevěttisícšestsetdvacet tři korun českých a jedenáct haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 13 159 196,28 Kč  
(slovy: třináctmilionůstopadesátdevěttisícstodevadesátšest korun českých a dvacetosm haléřů)*

**Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 bez DPH činí:**

**14 148 819,39 Kč**

*(slovy: čtrnáctmilionůstočtyřicetosmtisícosmsetdevatenácttisíc korun českých a třicetdevět haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 2 971 252,07 Kč  
(slovy: dvamilionůdevětsedmdesátjedentisícdvěstěpadesát dva korun českých a sedm haléřů)“*

## **Článek II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2615/2017 uzavřené dne 6.11. 2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 421/2018 ze dne 27.2.2018.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

---

Ing. Jan Všečka  
jednatel  
ARCHATT, s.r.o.  
zhotovitel

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel