

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10985/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako „objednatel“)

a

CLIMART, spol. s r.o.

Sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 27845061
DIČ: CZ27845061
Peněžní ústav: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxx
VS: 117262
Zapsán: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31371
Zastoupený:
ve věcech smluvních: xxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 20. 11. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10985/2017/OIMH na realizaci zakázky „**Obměna zastaralého klimatizačního systému**“ (dále jen „smlouva“). Dne 18. 12. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu víceprací nezbytných pro dokončení díla, vyvolaných přemístěním parapetních vnitřních jednotek a napojením obměněných jednotek.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 698 047,00 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>64 548,00 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	1 762 595,00 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení včetně DPH	2 132 740,00 Kč

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 16. 4. 2018

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za CLIMART, spol. s r.o.

Datum: 12. 4. 2018

Místo: Ostrava

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Položkový rozpočet víceprací

m.č.	Zkrácený popis	á	ks	jed.	Celkem
Hala - dvorana					
Úprava chladících okruhů, odvodů kondenzátu a elektroinstalace					
1	Cu potrubí včetně řídicí kabeláže s izolací - 6,4mm	175 Kč	10	bm	1 750 Kč
2	Cu potrubí včetně řídicí kabeláže s izolací - 12,7mm	175 Kč	10	bm	1 750 Kč
3	Plastové potrubí odvodu kondenzátu, včetně tvarovek do DN40	180 Kč	10	bm	1 800 Kč
4	Montážní materiál pro uchycení jednotek a potrubí VRV systému	700 Kč	1	kpl	700 Kč
5	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	22 Kč	10	bm	220 Kč
6	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	15 Kč	10	bm	150 Kč
7	Revizní dvířka, dodávka + montáž	1 109 Kč	4	kpl	4 436 Kč
Pokladna					
Úprava chladících okruhů, odvodů kondenzátu a elektroinstalace					
8	Cu potrubí včetně řídicí kabeláže s izolací - 6,4mm	175 Kč	5	bm	875 Kč
9	Cu potrubí včetně řídicí kabeláže s izolací - 12,7mm	175 Kč	5	bm	875 Kč
10	Plastové potrubí odvodu kondenzátu, včetně tvarovek do DN40	180 Kč	5	bm	900 Kč
11	Montážní materiál pro uchycení jednotek a potrubí VRV systému	350 Kč	1	kpl	350 Kč
12	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	22 Kč	10	bm	220 Kč
13	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	15 Kč	10	bm	150 Kč
14	Revizní dvířka, dodávka + montáž	1 109 Kč	1	kpl	1 109 Kč
Kancelář starostky, sekretariát, zasedací místnost					
Přemístění jednotek, úprava chladících okruhů, odvodů kondenzátu a elektroinstalace, kryty					
15	Přemístění parapetní jednotky dle požadavku investora	3 840 Kč	3	kpl	11 520 Kč
16	Přemístění nástěnné jednotky dle požadavku investora	3 950 Kč	3	kpl	11 850 Kč
17	Cu potrubí včetně řídicí kabeláže s izolací - 6,4mm	175 Kč	9	bm	1 575 Kč
18	Cu potrubí včetně řídicí kabeláže s izolací - 12,7mm	175 Kč	9	bm	1 575 Kč
19	Plastové potrubí odvodu kondenzátu, včetně tvarovek do DN40	180 Kč	9	bm	1 620 Kč
20	Montážní materiál pro uchycení jednotek a potrubí VRV systému	630 Kč	1	kpl	630 Kč
21	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	22 Kč	9	bm	198 Kč
22	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	15 Kč	9	bm	135 Kč
23	Doplnění chladiva R410A - I. etapa	1 680 Kč	12	kg	20 160 Kč
Vícepráce celkem bez DPH:					64 548 Kč