

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/137/2018**

### 1. Statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu dodatku oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 2. 1. 2018

jednání ve věcech:

smluvních:

technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu dodatku oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 2. 1. 2018

jednání ve věcech:

smluvních:

technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

00297534

CZ00297534

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. ELTODO, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1573  
zastoupena: Ladislav Beran, místopředseda představenstva

jednání ve věcech technických:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

bankovní spojení:

č. účtu:

bankovní spojení:

č. účtu:

[redacted]

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

45274517

CZ45274517

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/137/2018, č. smlouvy ELTODO, a.s. 1218690172 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro záměr pod názvem „**Rozdělení trafostanice na dvě odběrná místa a úprava elektroinstalace na Městském stadionu v Karviné-Ráji**“ (dále jen „**stavba**“),
- b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“),
- c) výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále jen „**výkon AD**“).

Pro zpracování technického řešení pro výše uvedený předmět Smlouvy je potřeba zajistit schválení projektové dokumentace provozovatelem distribuční sítě společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO: 24729 035 (dále jen „**ČEZ Distribuce, a.s.**“). Zhotovitel podal žádost o schválení, vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ale není zatím vydáno.

Při podpisu Smlouvy nebylo známo řešení kabelového prostoru pod rozvaděčem ČEZ Distribuce, a.s. v 1. NP, který se nyní musí rozšířit. Po konzultaci se statikem budou nutné úpravy nejen podlahy a kanálu z vrchu, ale budou nutné i úpravy v části 1. PP – podhled, jeho nové zavěšení. Tyto úpravy je nutné zapracovat do projektové dokumentace.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“)

## 1. Předmět tohoto Dodatku

- 1.1 S ohledem na výše uvedené, se ustanovení čl. 3 odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním čl. 3 odst. 1:

*„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu bodu a) a b) odst. 1, čl. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 4. 2018.**“*

- 1.2 Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že jsou ve Smlouvě zjevné chyby v číslování odstavců v čl. 2. Smluvní strany se dohodly, že odstavce původně označené jako odst. 16 a odst. 17 Smlouvy, budou napříště označovány v jedné číselné řadě s ostatními odstavci tohoto čl. 2 a to jako odst. 15 a odst. 16 Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v čl. 9 odst. 7 Smlouvy je zjevně chybně uveden odkaz na čl. 2 odst. 14 Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že čl. 9 odst. 7 Smlouvy bude napříště odkazovat na čl. 2 odst. 13 Smlouvy.
- 1.4 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v čl. 9 odst. 8 Smlouvy je zjevně chybně uveden odkaz na čl. 2 odst. 15 Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že čl. 9 odst. 8 Smlouvy bude napříště odkazovat na čl. 2 odst. 14 Smlouvy.

## 2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
- 2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto Zákona o registru smluv v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku zajistí statutární město Karviná. Objednatel zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv na e-mailovou adresu: [REDACTED].
- 2.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude uveřejněn celý obsah tohoto Dodatku, smluvní strany potvrzují, že Dodatek neobsahuje informace, které jsou jejich obchodním tajemstvím.

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že tři z nich obdrží objednatel a jedno z nich obdrží zhotovitel. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 17.4.2018  
za objednatele

V Praze dne 17.4.2018  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
**Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.**  
vedoucí Odboru majetkového  
*k podpisu oprávněna na základě  
pověření zde dne 2.1.2018*

.....  
za ELTODO, a.s.  
**Ladislav Beran, v.r.**  
místopředseda představenstva