

Dodatek č.2

SMLOUVA O DÍLO **číslo: 2017028**

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících z. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Vedra, výr.tech.náměstek
Bohumil Alexa, vedoucí ÚTP/GIS
Eduard Sedlář, vedoucí PV

IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 1147.

1.2. ZHOTOVITEL : **AQOL s.r.o.**

Adresa : Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený : Ing. Lukášem Zimmermannem,
jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Zimmermann
- ve věcech technických: Ing. Ivo Vzatek

IČ: 05109469 Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
DIČ: CZ05109469 č. účtu: xxx

Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

Dne 14.2.2018 proběhlo projednání zpracovávané projektové dokumentace na stavebním úřadu města Holešova za účasti zástupců obou smluvních stran a vedoucího stavebního úřadu. V průběhu jednání bylo dohodnuto:

- 1) Předmětná stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani stavební povolení. Stavební úřad Holešov k žádosti objednatele vydá sdělení, ve kterém bude toto uvedeno.
- 2) Jediným objektem, na který bude vydáno územní rozhodnutí je PS 01 Veřejné osvětlení.
- 3) Po dohodě objednatele se stavebním úřadem zajistí však zhotovitel ke stavbě všechna potřebná vyjádření a stanoviska v takovém rozsahu, jako by na stavbu bylo stavební povolení vydáváno.

Jelikož nelze předjímat dobu, za kterou budou stanoviska dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených organizací vydána, je v souladu s bodem 4.4 smlouvy, smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.2.

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v těchto termínech:

- dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby: **do 15.3.2018**
- inženýrská činnost v rozsahu potřebném pro stavební povolení: **do 18.5.2018 za předpokladu, že se do té doby podaří získat kladná stanoviska dotčených orgánů**

ČI. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.8 Dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jeho podepsání obdrží dvě vyhotovení.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

Ing. Lukáš Zimmermann
jednatel společnosti

