

č. smlouvy ze strany zhotovitele: 3217

č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0343/2017/OKS/1

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 03. 10. 2017

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení:
č.účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
Telefon
e-mail

Telefon
e-mail

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **TYKO Ateliér s.r.o.**
zastoupený: Ing. Radomírem Týmlem, jednatelem společnosti,
se sídlem: Sokolská 1088, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 05752671
DIČ: CZ05752671
bank. spojení:
č. účtu:
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 69165
osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních a technických:

dále jen „zhotovitel“

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo vypracování díla - projektové dokumentace stavby „**Vypracování projektové dokumentace „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova“**“.

Zhotovitel požádal o změnu Předmětu smlouvy, Ceny díla a Doby plnění díla, a to z důvodu změny zadávacích údajů na základě nové výzvy MŽP číslo výzvy v MS 2014+: 05_18_100 (100. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“).

III. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Předmět smlouvy, odstavec 4 Smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující odrážky:
 - f) Rekonstrukce a zateplení stávajících plochých střech včetně hromosvodu.
 - g) Přístavba pavilónu A západním směrem o 5 m. Jedná se o rozšíření třídy v 1NP a 2NP. Přístavba bude zpracována v profesích:
 - stavební
 - statika
 - požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ)
 - elektro (osvětlení, zásuvky, hromosvod)
 - ústřední vytápění (doplnění otopných těles a rozvodů)
 - dešťová kanalizace
 - venkovní úpravy (chodník)
 - h) Revize řešení zateplení stěn a střech a obvodových výplní dle požadavků výzvy MŽP číslo výzvy v MS 2014+: 05_18_100.
 - i) Doplnění nuceného větrání učeben VZT zařízením s rekuperací, distribucí vzduchu a automatickou regulací, včetně dopracování navazujících profesí a nutných stavebních úprav včetně rozpočtu v souladu s novou výzvou MŽP číslo výzvy v MS 2014+: 05_18_100:
 - Profese VZT – doplnění samostatných jednotek pro všechny učebny, s rekuperací a automatickou plynulou regulací
 - Úpravy profese zdravotnické – doplnění odvodu kondenzátu jednotek
 - Úprava profese elektroinstalace – přívody napájení a ovládání jednotek
 - Stavební úpravy, zákryty jednotek, potrubí, prostupy
 - Zaměření skutečného stavu v interiéru objektu
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Cena díla, odstavec 1 odrážka b) Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním:
 - b) část díla část díla dle článku II. této smlouvy – mimo studie a inženýrské činnosti ve výši:

Cena bez DPH:	365 000,-Kč
DPH 21%:	76 650,-Kč
Cena celkem s DPH:	441 650,-Kč
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Cena díla bude rozšířeno o odstavec d) následujícího znění:
 - d) část díla dle článku II odst. 4, písm. i) smlouvy Doplnění nuceného větrání učeben VZT zařízením s rekuperací, distribucí vzduchu a automatickou regulací, včetně dopracování navazujících profesí a nutných stavebních úprav včetně rozpočtu v souladu s novou výzvou MŽP číslo výzvy v MS 2014+: 05_18_100 ve výši:

Cena bez DPH:	200 000,-Kč
DPH 21%:	42 000,-Kč
Cena celkem s DPH:	242 000,-Kč
4. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V. Doba a místo plnění, odstavec 1 odrážka 1.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním:
 - 1.2 Zahájení díla – část projektová dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a inženýrské činnosti: po odsouhlasení studie, na písemnou výzvu objednatele
Dílčí termín předání díla: – projektová dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a inženýrské činnosti: do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele a předání změny zadávacích údajů dle článku II. tohoto Dodatku č.1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 27.3.2018, pod bodem R 92/56.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku č.1 a všech údajů uvedených v tomto dodatku č.1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne 16.4.2018

Ve Valašském Meziříčí dne 18.4.2018

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek
- objednatel-

.....
TYKO Ateliér s.r.o.
Ing. Radomír Tymi
-zhotovitel-