

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E650-S-5979/2017

č. smlouvy zhotovitele: 17206

na realizaci stavby

„Oprava PZS v obvodu SSZT Ústí n. L.“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena XXX

(dále jen „objednatel“)

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

XXX

b) ve věcech technických:

XXX

1.2. Zhotovitel

ATE, s. r. o.

se sídlem Wolkerova 14, 350 02 Cheb
zastoupená XXX
IČ: 48360473
DIČ: CZ48360473
Bankovní spojení: XXX

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: XXX
- b) ve věcech technických: XXX
- c) ve věcech realizace: XXX
- d) ekolog: XXX
- e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

Tento postup je v souladu s ustanovením čl. 8 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2 uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Důvodem sepsání tohoto dodatku jsou práce, které jsou uvedeny ve Změnovém listu stavby č. 1, který je součástí tohoto dodatku.. Sepsáním tohoto dodatku se mění cena za dílo bod 5.1. základní smlouvy o dílo.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

Původní znění:

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

24 198 340,15 Kč bez DPH

Nové znění:

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

24 316 032,67 Kč bez DPH

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato její příloha

- příloha č. 1: Změnový list stavby ze dne 21. 03. 2018

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

V Ústí nad Labem dne: 18.4. 2018

V Ústí nad Labem dne: 16.4. 2018

.....
objednatel
XXX

.....
zhotovitel
XXX

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **49440**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: ecbed90b-9170-4589-9d33-33e7c1c58a86

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **19.04.2018 09:40:01**



7e8375ae-8f25-4e43-9c57-45121ddf253f