



SMLOUVA O DÍLO

č. 130/955195/S955/2016/063/Lho, dodatek č. 6

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí ST, tel.: [redacted], email: [redacted]

[redacted] správce toku, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] zástupce vedoucího správy toků, tel.: [redacted], email: t [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: ředitel [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 – 1,103 s přítokem“, k.ú. Újezdec u Rakovníka.

Změna je podmíněna důvodem, který nebyl předem znám a není na straně zhotovitele projektové dokumentace. K 9.4.2018 nebylo žadateli, t.j. státnímu podniku Lesy České republiky doručeno územní rozhodnutí o umístění stavby „LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 – 1,103 s přítokem“.

1. Změna termínu plnění díla (*čl. II. odst. 1*) je upravena tak, aby mohlo být provedeno korektní vypořádání eventuálních podmínek územního rozhodnutí, popřípadě podmínek dotčených organizací, v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby. Původní termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle dodatku č. 5 SoD je 16.4.2018.
2. Nově odstavec č. 1 v článku II. zní takto:
 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvyDílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **15.6.2018**
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **15.6.2018**
3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho ve znění dodatků č. 1 – 5 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 13.4.2018

v Praze dne: 10.04.2018

