

číslo dodatku č. 1 objednatele: 273 /OÚR/D1/18
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby číslo 15033
„ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu”
(číslo smlouvy objednatele: 678/OSRM/2017)

Článek I
Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního odboru
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referentka oddělení investic OÚR
Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 25583

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Markéta Formánková – jednatelka společnosti
- ve věcech technických: David Barteček, manažer projektu
- ve věcech stavby: Ing. Marek Veselý, stavbyvedoucí
Ing. Michal Kaiser, zástupce stavbyvedoucího
ID datové schránky: nb3qzsf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (číslo objednatele 678/OSRM/2017) - „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Z důvodu organizační změny na straně objednatele se mění v čl. I. Smluvní strany původní smlouvy oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických, uvedený v pořadí na prvním místě, takto:

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov- Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

U ostatních oprávněných zástupců objednatele ve věcech technických a ve věcech stavby se zkratka „OSRM“ nahrazuje zkratkou „OÚR“.

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce související s osazením demontovatelných mříží na okna, s požadavkem na provedení neprůhlednost sklepních oken a oken do sociálních a zařízení bytů, se změnou 9 ks vstupních dveří na částečně prosklené s vhozem na dopisy, se změnou dveří do bytů sklepních boxů na dřevěné laťované, s demontáží klempířských prvků, s větším rozsahem přesunu hmot pro tepelné izolace a tesařské konstrukce, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Vypouští se ze Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě méněpráce související s vypuštěním navrhované parotěsné zábrany, s menším rozsahem úklidu půdních prostor, s neosazením nových parapetních terasových desek u oken v tělocvičnách a sociálních zařízeních, se zrušením demontáže a zpětné montáže stávajících vnitřních žaluzií, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/50/OSRM/17 „ ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 28. 03. 2018, č. usnesení 4288/84RM/2018 o snížení ceny díla o - 374 747,53 Kč bez DPH (- 453 444,51 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 187 759,07 Kč bez DPH (227 188,47 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD č. 720/OSRM/2017	22.982.689,67 Kč	4.826.364,83 Kč	27.809.054,50 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	187.759,07 Kč	39. 429,40 Kč	227.188,47 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 374. 747,53 Kč	- 78.696,98 Kč	- 453.444,51 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	22.795.701,21 Kč	4.787.097,25 Kč	27.582.798,46 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 28. 3. 2018, č. usnesení 4288/84RM/2018.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 29. 8. 2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Příloha: č. 1 Změnové listy vč. rozpočtů na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 13.4.2018

Bruzovice 16.4.2018

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

Ing. Karel Šlachta
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

Ing. Markéta Formánková
jednatelka společnosti

*Za správnost: Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic OÚR
Havířov dne 19.4.2018*