

Dodatek č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Revitalizace Staré Ponávky“ pro část č. 3

který, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 4317053884

Číslo smlouvy zhotovitele: 177176

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Pověřena podpisem této smlouvy:

JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru VLHZ

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Eva Kostková, Odbor VLHZ

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. GEOtest, a.s.

Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

Se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 699

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno - město

Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Jan Hillermann, Ph.D.
Telefon: [REDACTED]
Fax: 545 217 979
E-mail: info@geotest.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2017 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Revitalizace Staré Ponávky“ pro část č. 3 (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2. Pro účely tohoto dodatku č. 1 a smlouvy zůstává zachována terminologie podle smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
- 1.3. Účelem uzavření dodatku č. 1 je úprava ceny, a to z důvodu nových skutečností, které byly zjištěny v průběhu projekčních prací a zpracování návrhu projektové dokumentace (DÚR), které vyžadují rozšíření předmětu plnění. Konkrétně parcela p.č. 560/2 v k.ú. Trnitá je nepropustně zarostlá náletovými křovinami a dřevinami, v důsledku čehož nelze provést geodetické zaměření. Proto bude nutné selektivně vysekat koridory na průchod geodetů s průhledy a výhledem na otevřené nebe za účelem přesného výškového geodetického zaměření profilů.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Staré Ponávky“ pro část č. 3 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tedy dokončení kompletní projektové dokumentace pro část č. 3 stavby „Revitalice Staré Ponávky“ a provedení autorského dozoru.
- 1.5. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel smlouvu na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ust. § 53 a násl. ZZVZ. Dodatek č. 1 je změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy, konkrétně jeho rozšíření. Předmět smlouvy se rozšiřuje o zajištění vysekání koridorů na průchod geodetů s průhledy a výhledem na otevřené nebe za účelem přesného výškového geodetického zaměření profilů na parcele p.č. 560/2 v k.ú. Trnitá minimálně v takovém rozsahu, aby mohly být provedeny veškeré návazné projekční práce, které jsou součástí původního předmětu plnění smlouvy.
- 2.2. Skutečnosti dle odst. 2.1 tohoto dodatku č. 1 je zhotovitel povinen zohlednit ve všech částech plnění ve smyslu čl. II smlouvy.
- 2.3. Cena díla podle odst. VII.1 a VII.2 smlouvy se mění tak, že je stanovena dohodou smluvních stran a představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu podle smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je nově sjednána ve výši 648 990,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 136 288,- Kč,

cena vč. DPH činí 785 288,- Kč

přítom cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v odstavcích VII.2 – VII.7 smlouvy.

Cena za poskytnutí Části plnění DUR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 200 590,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 42 124,- Kč,

cena vč. DPH činí 242 724,- Kč.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ustanovení smlouvy neupravená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 je zpracován v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 161 dne 14.3.2018

V Brně dne3.4.2018.....



za Objednatele

JUDr. Marta Kolková,
vedoucí Odboru VLHZ

V Brně dne



za Zhotovitele

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva