

Zpracování projektových dokumentací 2016 II.  
II/373, 379 Jedovnice křižovatka – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP  
Číslo smlouvy objednatele: 896/2016  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 313/2017  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1431/2017  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 180/2018  
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ**

*II/373, 379 Jedovnice křižovatka  
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP*

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**Laboro ateliér s.r.o.**

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
zapsaná u KS v Hradci Králové  
zastoupena [REDACTED]

IČO 03706940  
oddíl C, vložka 34604

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 2. 12. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

#### **Zdůvodnění**

Z důvodu probíhajícího řešení přeložky plynu, kdy zhotovitel nemohl nijak uspišit její řešení a s tím spojené vydání stanoviska z plynáren je možné odevzdání 10 % IČ, které zbývá, až v pozdějším termínu.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. II. odst. 8. a odst. 9. Smlouvy, které se mění a nově zní:

8. Před předáním konečné DÚR/DSP (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele oblasti Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č.2-8) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Sever; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. V. odst. 10. a odst. 11. Smlouvy, které se mění a nově zní:

10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblasti Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Sever; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

10% IČ	do 31. 5. 2018
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10 pracovních dnů od předání výstupu kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 6. Smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména vedoucího investičního úseku oblasti) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy a do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. V. odst. 1. této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Další výrobní výbory budou svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Sever s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. X. odst. 1, odst. 3. a odst. 4. Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, vedoucí investičního oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti.
3. Vedoucí investičního oddělení [REDAKCE]
  - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
  - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
  - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DÚR/DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
  - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

4. Vedoucí investičního úseku oblasti Sever, [REDACTED]
- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
  - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
  - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie, koncept PDPS a SP a čtyři paré konečné DÚR/DSP, a 5 paré konečné PDPS ;
  - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
  - v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
  - vi. je oprávněn činit písemnou výzvu dle č. V. odst. 1. této smlouvy.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 9.4.2018

V Brně, dne 9.4.2018

[REDACTED]  
Laboro ateliér s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje