

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 617/2018-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č.1

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 6

[redacted], vedoucí hrázný

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] email: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Strojírny Brno, a. s.

sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: p. Karel Mikulášek, předseda představenstva

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: [redacted], vedoucí obchodního oddělení

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Vladislav Kučera, vedoucí technického úseku

IČO: 25543512

DIČ: CZ25543512

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2778

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 26.3. 2018, jejímž předmětem je provedení akce „**MVE Římov – výměna dílu ucpávky TG2**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.

Čl. 1 ustanovení **III. Cenové a platební podmínky** se mění takto:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **144 240,- Kč bez DPH**,

(slovy: stočtyřicetčtyřitisícdvěstěčtyřicet korun českých).

Původní sjednaná cena dle smlouvy 129 000,- Kč bez DPH se z důvodu sjednaných víceprací navyšuje o částku 15 240,- Kč bez DPH.

Tuto částku doložil zhotovitel změnovým rozpočtem č.1 který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Výše uvedené změny byly vyvolány zjištěním po kompletní demontáži a prohlídce TG2 při které byla zjištěna drobná poškození resp. opotřebení částí TG2. Dne 9.4. 2018 byla zhotovitelem zpracována a objednateli předložena nálezová zpráva popisující zjištěný stav TG2 s návrhem způsobu opravy. Tato nálezová zpráva je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1 k SoD. Na základě víceprací specifikovaných v nálezové zprávě ze dne 9.4. 2018 zpracoval zhotovitel změnový rozpočet č.1, který je přílohou č.2 tohoto dodatku č.1 k SoD

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: nálezová zpráva ze dne 9.4. 2018

Příloha č. 2: Oceněný změnový rozpočet č.1

V Č. Budějovicích dne

objednatel:

.....
vedoucí provozního střediska 6
Závodu Horní Vltava

V Kuřimi dne

zhotovitel:

.....
p. Karel Mikulášek
předseda představenstva společnosti
Strojírny Brno, a.s.