

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. E617-S-5028/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 17048/17

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na provedení aerodynamického posouzení protisměrné jízdy vlaků v tunelech stavby
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“

(dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu:
na straně jedné *(dále jen „objednatel“)*

a

1.2. **Zhotovitel:** **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**
se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno
zastoupena: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti
IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803
Bank. spojení: .
číslo účtu:
na straně druhé *(dále jen „zhotovitel“)*

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2017 na provedení aerodynamického posouzení protisměrné jízdy vlaků v tunelech stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 3. 2018 se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající v úpravě termínu pro dokončení plnění s posunem o dva měsíce. Prodloužení lhůty je nezbytně nutné a vzniklo na základě níže popsaného objektivního důvodu.

Důvodem prodloužení termínu pro dokončení plnění jsou výsledky simulace, dle kterých vznikly nové skutečnosti, jenž musí být v definitivních výsledcích a závěru aerodynamického posouzení zohledněny.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku níže uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2.3. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ

čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ zní nově takto:

Zahájení plnění:

- dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

- do 11. 5. 2018

- cena za činnosti bude fakturována po protokolárním předání díla

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 12.4.2018

V Brně dne 13.4.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **49613**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: dacc4d2-70ab-4c50-bf66-1a5f2fd48f80

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **19.04.2018 13:00:01**



e158d152-63d5-4e48-a4ef-c6eb981e1d48