

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3504/2017/PH, č. smlouvy zhot.: 17025/17
ISPROFIN: 327 321 4901, uzavřené dne 16. 06. 2017 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrušešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitelem:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36

IČO: 44960417; DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: č.ú. xxxxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zpracování Technicko-ekonomického průkazu a Záměru projektu

„ETCS v uzlu Brno“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 2 je nutnost prodloužení doby k provedení díla. Důvodem k prodloužení doby k provedení díla je skutečnost, že technicko-ekonomický průkaz v současné době posuzuje Ministerstvo dopravy. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na prodloužení doby k provedení díla o dva měsíce. Lze předpokládat, že po jednání Centrální komise Ministerstva dopravy dne 24.04.2018 bude vybrána příslušná varianta a sděleno stanovisko ke zpracování Záměru projektu.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., písm. b), ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a úpravě článku 6, odst. 6.2. ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Ve výše uvedeném objednatel postupuje analogicky podle ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10, odst. 10.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatel: E618-S-3504/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitel: 17025/17, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Plnění bude zhotovitelem prováděno v následujících dílčích etapách:

a) 1. dílčí etapa

Návrh technického řešení

do 5 měsíců od podpisu SOD

b) 2. dílčí etapa

Zpracování kompletního Záměru projektu

**do 12 měsíců od podpisu SOD
(tj. do 15.06.2018)**

Zhotovitel předloží dokumentaci dle předchozích odstavců vždy v následujícím počtu vyhotovení:

Technicko-ekonomický průkaz

6x vyhotovení

Záměr projektu

3x vyhotovení

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. a) – **1. dílčí etapa - do 5 měsíců od podpisu SOD** (podmíněno předložením návrhu technického řešení) fakturace ceny ve výši 40% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **340.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. b) - **2. dílčí etapa - do 12 měsíců od podpisu SOD** (podmíněno odevzdáním kompletního záměru projektu), fakturace ceny ve výši 60% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **510.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3504/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17025/17 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ

.....
Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti

SUDOP BRNO, spol. s r.o.